
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 28. November 2006 

 

 Nr. 2006/2130   

Abrechnung: Neuendorf, Wolfwilerstrasse Teil Nord / Dorfstrasse bis Hardgrabenstrasse / 

Strassenausbau und Trottoirausbau 

  

1. Einleitung 

Infolge Neubau der Kreisschule ersuchte die Gemeinde Neuendorf um Ausbau eines Trottoirs im Be-

reich der neuen Schulanlage, entlang der Kantonsstrasse. Gleichzeitig drängte sich eine Stras-

sensanierung auf (Substanzerhaltung). Somit wurde die Wolfwilerstrasse Teil Nord, im Bereich 

Dorfstrasse bis Hardgrabenstrasse, im Jahr 2004 gemäss rechtsgültigem Erschliessungsplan komplett 

neu ausgebaut und mit einem einseitigen Trottoir versehen. Der Deckbelagseinbau erfolgte 2005. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Landerwerb 161'049.45 

2.1.2 Bauarbeiten 714'439.90 

2.1.3 Landumlegung und Vermessung 21'699.60 

2.1.4 Projekt und Bauleitung 66'407.95 

 

Total Aufwendungen 963'596.90 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 

     

2003, Kredit 6035.501.07, Konto 376.06   200'000.00   

2004, Objektkredit 2TK.00209  1'000'000.00   

     

Total Kredite  1'200'000.00   

./. Zahlungen an Dritte    963'596.90 

nicht beanspruchter Objektkredit    236'403.10 
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2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

 

Total Aufwendungen  963'596.90   

     

     

Total Gemeindebeitrag: 41.51 % von Fr. 963'596.90    399'989.05 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    390'500.00 

restlicher Gemeindebeitrag    9'489.05 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über den Strassen- und Trottoirausbau Wolfwilerstrasse Teil Nord, im 

Bereiche Dorfstrasse bis Hardgrabenstrasse, im Gesamtbetrag von Fr. 963'596.90, wird 

genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von 

Fr. 9'489.05 der Einwohnergemeinde Neuendorf in Rechnung zu stellen und dem 

Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00209.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben. 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau (Mei/tf) 

Kantonale Finanzkontrolle 

Finanzausgleich 

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten 

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Neuendorf, 4623 Neuendorf 

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Neuendorf, 4623 Neuendorf (separate Rechnung folgt 

später) 
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