
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 12. Dezember 2006 

 

 Nr. 2006/2229   

Abrechnung: Balsthal, Thalstrasse und provisorischer Kreisel Thalbrücke 

  

1. Einleitung 

Bei der Einmündung der Thalstrasse in die Durchgangsstrasse T12 bilden sich in den Spitzenzeiten 

grössere Staus. Das Amt für Verkehr und Tiefbau hat deshalb bereits 1983 ein Projekt für die Sa-

nierung in Auftrag gegeben. Baulich wurden in der Zwischenzeit verschiedene Verbesserungen reali-

siert. 1990 erfolgte ein grösserer Landerwerb für die zur Zeit geplante Realisierung an der 

Thalstrasse. 1993/94 wurde ein Kreiselprovisorium erstellt und 2000/05 wurden bauliche Ergänzun-

gen für die Haltestellen der diversen Buslinien realisiert. Da der definitive Ausbau des Kreisels Thal-

brücke über ein neues Konto finanziert wird, sollen die Konten 2TK.00160 und 2TK.00161 (alt Nr. 

134.04 und 134.07) abgerechnet werden. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Landerwerb 126'067.15 

2.1.2 Bauarbeiten 380'010.30 

2.1.3 Landumlegung und Vermessung 3'359.20 

2.1.4 Projekt und Bauleitung 181'210.45 

 

Total Aufwendungen 690'647.10 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 

 

1984, Objektkredit 2735.501.02, Kto. Nr. 134.04  40'000.00   

1985, Objektkredit 2735.501.02, Kto. Nr. 134.04  20'000.00   

1990, Objektkredit 2735.501.02, Kto. Nr. 134.04  1'600'000.00   

1992, Objektkredit 2735.501.02, Kto. Nr. 134.07  1'000'000.00   

Total Kredite  2'660'000.00  2'660'000.00 

./. Zahlungen an Dritte    690'647.10 

nicht beanspruchter Objektkredit    1'969'352.90 
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2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

 

1. Etappe 1991 (Landerwerb)  102'000.00   

2. Etappe 1993 / 94(prov. Kreisel)  283'735.10   

3. Etappe 2000 / 05 (diverse Bushaltestellen)  304'912.00   

Total  690'647.10   

     

1. Etappe: 19.00 % von 102'000.00  19'380.00   

2. Etappe: 25.00 % von 283'735.10  70'933.80   

3. Etappe: 21.31 % von 304'912.00  64'976.70   

     

Total Gemeindebeitrag:     155'290.50 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    128'800.00 

restlicher Gemeindebeitrag    26'490.50 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die diversen Baumassnahmen im Bereich der Kreuzung Thalbrücke in 

Balsthal, im Gesamtbetrag von Fr. 690'647.10, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von 

Fr. 26'490.50 der Einwohnergemeinde Balsthal in Rechnung zu stellen und den 

Konti 662000/Projekt Nr. 2TK.00160.62 (A60059) und 662000/Projekt 

Nr. 2TK.00161.62(A60059) "Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben. 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau (Ha/mr) 

Kantonale Finanzkontrolle 

Finanzausgleich 

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten 

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Balsthal, Goldgasse 13, 4710 Balsthal 

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Balsthal, Goldgasse 13, 4710 Balsthal (separate Rech-

nung folgt später) 
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