
 

 

 

 

 

 

 

Medienmitteilung 

  

 

Sanierung Franziskanerhof -  Kosten leicht unterschritten 

 

Solothurn, 19. Dezember 2006 - Der Baukredit für die bautechnisch heikle Umnut-

zung und Sanierung des Franziskanerhofes in Solothurn konnte eingehalten werden. 

Der Regierungsrat hat die Bauabrechnung mit einer Kostenunterschreitung von 

13'500 Franken genehmigt. Der Kantonsrat hatte 2004 einen Kredit von rund fünf Mio. 

Franken  beschlossen.  

 

Obwohl der Umbau eines historischen Gebäudes immer mit Erschwernissen und 

Risiken verbunden ist, und obwohl ganz unerwartet eine mittelalterliche Kloster-

mauer freigelegt werden konnte, wurden die bereits eng budgetierten Kosten und 

der Zeitplan eingehalten.  

 

Die Benutzer - die neue Staatsanwaltschaft, der Haftrichter, das Amt für Mittel- 

und Hochschulen sowie die Abteilungen Stipendien und Sport des Amtes für Kul-

tur und Sport – konnten die altehrwürdigen aber jetzt auch modernen Ansprüchen 

genügenden Räumlichkeiten bereits 2005 beziehen.  
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Weitere Auskünfte erteilt:  

Silvan Nünlist, Leiter Allg.Bauten, Kantonales Hochbauamt, 032 627 26 18 

 


