
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 9. Mai 2006 

 

 Nr. 2006/910   

Abrechnung: Olten, Sanierung Handelshofkreuzung 

  

1. Einleitung 

Drei Mal pro Tag musste bei den Knoten „Handelshof“ und „Ring“ der Verkehr während den Spit-

zenzeiten durch die Polizei geregelt werden. Mit der Inbetriebnahme einer Lichtsignalanlage konnten 

nebst dem Beheben dieses Umstandes auch Verbesserungen für den öffentlichen Verkehr und für 

den Langsamverkehr erreicht werden. 

Die Ausführung der Arbeiten erfolgte im Sommer / Herbst 2004. Die Anlage wurde Ende November 

2004 in Betrieb genommen. 

Das Projekt „Sanierung Handelshofkreuzung“ wurde als Projekt „Ergänzung LSA Zentrum für Busprio-

rität“ weitergeführt. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Projekt und Bauleitung 1'442.55 

 

Total Aufwendungen 1'442.55 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 

 

1998, Objektkredit 6035.501.03, Konto Nr. 114.27    100'000.00 

./. Zahlungen an Dritte   1'442.55 

nicht beanspruchter Objektkredit    98'557.45 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

Strassen- und Trottoirausbau innerorts:     

Beitragssatz 44.57 % von Fr. 1'442.55  642.95   

     

Total Gemeindebeitrag:     642.95 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    0.00 

restlicher Gemeindebeitrag    642.95 
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3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Sanierung Handelshof in Olten im Gesamtbetrag von Fr. 1'442.55 

wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von 

Fr. 642.95 der Einwohnergemeinde Olten in Rechnung zu stellen und dem 

Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00135.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben. 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau, PP/mr 

Kantonale Finanzkontrolle 

Finanzausgleich 

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten 

Stadtpräsidium der Stadt Olten, 4600 Olten 

Stadtbauamt der Stadt Olten, 4600 Olten (separate Rechnung folgt später) 
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