
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 13. August 2007 

 

 Nr. 2007/1281   

Abrechnung: Egerkingen, Industriestrasse, Radwegverlängerung 

  

1. Einleitung 

Der Abschnitt der Industriestrasse zwischen dem bestehenden Veloweg bei der Unterführung und dem 

Einlenker Unterführungsstrasse bildet mit dem hohen Schwerverkehrsanteil ein gefährliches Teilstück 

auf einer wichtigen Schulwegverbindung zwischen Egerkingen und der Kreisschule Neuendorf. Die im 

Frühling 2007 realisierte Radwegverlängerung auf einer Länge von rund 80 m entschärft die Situati-

on entscheidend. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Landerwerb 32'466.70 

2.1.2 Bauarbeiten 65'144.15 

2.1.3 Landumlegung und Vermessung 3'520.80 

2.1.4 Projekt und Bauleitung 10'254.60 

 

Total Aufwendungen 111'386.25 

2.2 Finanzierung Fr.  Fr. 

 

2005, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20005  5'105.90   

2006, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00442  150'000.00   

./. Zahlungen an Dritte    111'386.25 

nicht beanspruchter Objektkredit    43'719.65 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

 

Total Aufwendungen  111'386.25   

     

Total Gemeindebeitrag: 24.91 % von Fr. 111'386.25    27'746.30 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    2'000.00 
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restlicher Gemeindebeitrag    25'746.30 
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3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Radwegverlängerung Industriestrasse in Egerkingen, im 

Gesamtbetrag von Fr. 111'386.25, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von 

Fr. 25'746.30 der Einwohnergemeinde Egerkingen in Rechnung zu stellen und dem 

Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00442.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben. 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau (DD/se) 

Kantonale Finanzkontrolle 

Finanzausgleich 

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten 

Gemeindepräsidium Egerkingen, 4622 Egerkingen 

Gemeindeverwaltung Egerkingen, 4622 Egerkingen (separate Rechnung folgt später) 
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