HIKANTON

P solothurn
Regierungsratsbeschluss vom 13. November 2007

Nr. 2007/1877

Abrechnung: Hagendorf, Kreiselneubau Oltnerstrasse H5, Bereich Ziegeleistrasse / Industriestrasse Ost

1. Erwdgungen

Auf Begehren der Gemeinde Hagendorf wurde zur Verbesserung der Verkehrssicherheit die konven-

tionelle Kreuzung Oltner- / Ziegelei- / Industriestrasse Ost in einen Verkehrskreisel umgebaut.

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2005 und die Deckbelagsarbeiten im Jahr 2006 ausgefihrt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages
2.1 Aufwendungen Fr.
2.1.1 Landerwerb 8'064.15
2.1.2 Bauarbeiten 662'111.50
2.1.3 Landumlegung und Vermessung 9'923.15
2.1.4 Projekt und Bauleitung 88'088.50
Total Aufwendungen 768'187.30
2.2 Finanzierung Fr. Fr.
2001, Objektkredit 6035.501.09.01 9'790.85
2002, Objektkredit 6035.501.06, Konto 111.08 100'000.00
2004, Objektkredit 2TK.00128 800'000.00
Total Kredite 909'790.85
./. Zahlungen an Dritte 768'187.30

nicht beanspruchter Objektkredit 141'603.55



2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr.
Total Aufwendungen 768'187.30
Total Gemeindebeitrag: 26.88 % von Fr. 768'187.30 206'488.75
./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen 214'000.00
zu viel bezahlter Gemeindebeitrag 7'511.25

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung Ulber den Kreiselneubau Oltnerstrasse H5, Bereich Oltner- / Ziegelei- /

Industriestrasse Ost in Hagendorf, im Gesamtbetrag von Fr. 768'187.30 wird genehmigt.

3.2 Das Amt fir Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zu viel bezahlten Gemeindebeitrag
von Fr. 7'611.25 der Einwohnergemeinde H&gendorf zuriick zu erstatten und dem Konto
662000/Projekt Nr. 2TK.00128.62 (A60059) "Gemeindebeitrdge" zu belasten.
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Dr. Konrad Schwaller

Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt fur Verkehr und Tiefbau (Mih/se)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt 1l, Amthausquai 23, 4600 Olten

Gemeindeprasidium Hagendorf, 4614 Hagendorf

Gemeindeverwaltung Hagendorf, 4614 Hagendorf (separate Riickzahlung erfolgt durch das Amt fir
Verkehr und Tiefbau)
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