
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 27. Februar 2007 

 

 Nr. 2007/294   

Abrechnung: Olten/Trimbach, Brückenstrasse, Trimbacherbrücke (Aarebrücke) / Provisorischer Ersatz der 

Brückenfahrbahn 

  

1. Einleitung 

Der Überbau (Fahrbahnplatte und Stützen) der Bogenbrücke aus dem Jahre 1912 befand sich in ei-

nem sehr schlechten Zustand. Die Tragsicherheit zur Nutzung mit Strassenfahrzeugen war nicht mehr 

ausreichend. 

Ein Neubau der Trimbacherbrücke soll erst nach Inbetriebnahme der Umfahrung Olten geplant und reali-

siert werden. 

Da die Bedürfnisse des Individualverkehrs momentan eine Querung an dieser Stelle erfordern, wurde 

deshalb eine provisorische Brückenfahrbahn, welche für eine Gebrauchsdauer von 12 bis 15 Jahren 

ausgelegt ist, erstellt. Das heutige Verkehrsregime bleibt unverändert, d. h. die Brücke darf weiterhin 

nur mit Fahrzeugen bis 3.5 t Gesamtgewicht und mit einer Geschwindigkeit von max. 30 km/h befah-

ren werden. 

Die Bauarbeiten erfolgten von Mai 2004 bis September 2004 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 996'290.60 

2.1.2 Projekt und Bauleitung 16'476.65 

 

Total Aufwendungen 1'012'767.25 

2.2 Finanzierung  Fr. 

 

2004, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00345    1'200'000.00 

./. Zahlungen an Dritte    1'012'767.25 

nicht beanspruchter Objektkredit    187'232.75 
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2.3 Berechnung der Gemeindebeiträge Fr. 

Aufteilung der Aufwendungen 

Gemeinden Olten und Trimbach 

je 50 % von Fr. 1'012'767.25 = Fr. 506'383.63 

 

Total Gemeindebeitrag Olten 

33,50 % von Fr. 506'383.63 

    

169'638.50 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    166'000.00 

restlicher Gemeindebeitrag Olten    3'638.50 

 

Total Gemeindebeitrag Trimbach 

29,35 % von Fr. 506'383.63 

    

148'623.60 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    145'000.00 

restlicher Gemeindebeitrag Trimbach    3'623.60 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über den provisorischen Ersatz der Brückenfahrbahn in Olten/Trimbach, im 

Gesamtbetrag von Fr. 1'012'767.25, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, die restlichen Gemeindebeiträge von 

Fr. 3'638.50 der Einwohnergemeinde Olten und von Fr. 3'623.60 der Einwohnergemeinde 

Trimbach in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00345.62 

(A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben. 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau, (Ba/mr) 

Kantonale Finanzkontrolle 

Finanzausgleich 

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten 

Stadtpräsidium Olten, 4600 Olten  

Stadtverwaltung Olten, 4600 Olten (separate Rechnung folgt später) 

Gemeindepräsidium Trimbach, 4632 Trimbach  

Gemeindeverwaltung Trimbach, 4632 Trimbach (separate Rechnung folgt später) 
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