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Solothurnische Kantonsgeschichte des 19. Jahrhunderts, Teilband 1V.2 iiber Wirtschaft, Gesellschaft und
Kultur (1831-1914), Rechenschaftsbericht 2006

1. Erwédgungen

Der solothurnische Regierungsrat hat am 18. Januar 2005 (RRB Nr. 160) die Weiterfihrung der
Kantonsgeschichte beschlossen und dazu eine Projektleitung und Fachkommission eingesetzt. Frei ge-
geben wurden dabei die bewilligten Lotteriefondsmittel (Fr. 860'800) fiir die Arbeiten am Teilband
IV.2 Uber Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur (1831-1914). Gemass Ziffer 3.8 unterbreitet der Pro-
jektleiter der Fachkommission zuhanden des Regierungsrates einen jahrlichen Rechenschaftsbericht.
Darin erlautert er den Stand des Projektes im Verhaltnis zum Entwicklungskonzept vom 6. Oktober
2004 und begriindet eventuelle Abweichungen. Das Rechnungswesen mit Finanz- und Leistungscon-
trolling ist dem Kantonalen Amt fur Kultur und Sport Ubertragen worden. Der Abschluss der Arbeiten

und die Publikation des erwadhnten Teilbandes ist fiir 2009 vorgesehen.

Mit Schreiben vom 30. Januar 2007 unterbreitet der Projektleiter, Dr. André Schluchter (Olten),
den Rechenschaftsbericht fir das Jahr 2006. Die Fachkommission (Prasidentin: Verena Bider, Co-
Direktorin der Zentralbibliothek Solothurn) genehmigte diesen Bericht an der Sitzung vom

5. Marz 2007. Im zweiten Berichtsjahr stand fiir die Autorschaft die Recherche und die Erstellung
von Manuskripten fiir Teilband 1V.2 im Vordergrund. Zur gegenseitigen Absprache hat sich das Au-

torenteam mit dem Projektleiter an vier gemeinsamen Sitzungen getroffen.

Die Fachkommission hat sich an den drei Sitzungen vom 20. Februar, 19. Juni (gemeinsam mit
der Autorschaft) und 18. September 2006 ein Bild von der Qualitdt der Manuskriptentwiirfe und

vom Stand der Produktion gemacht.

2006 sind der Autorschaft Honorare fur insgesamt 129 Textseiten ausbezahlt worden. Das entspricht
41 % der von der Autorschaft zu erstellenden Textmenge. (Von den 380 fiir Teilband IV.2 vorge-
sehenen Druckseiten sind 67 fiir Vorwort, Inhaltsverzeichnis und Anhang abzuziehen; die Autorentexte
machen also 313 Seiten aus.) Noch nicht honoriert liegen als Entwurf 15 zusatzliche Seiten vor,
was den Anteil der zu erstellenden Textmenge auf 46 % erhoht. Somit entspricht die Textproduktion
fur Teilband IV.2 am Ende des Berichtsjahres, ungeachtet der geringen Verzégerung, im Wesentli-

chen dem im Entwicklungskonzept vorgesehenen Zeitrahmen.

Felix C. Furrer hat seine Bildrecherchen fiir Teilband IV.2 im Marz 2006 abgeschlossen; als Pro-

dukt liegen rund 700 Abbildungsvorlagen zuhanden der Autorschaft in elektronischer Form vor.

Der Finanzbedarf des Projekts betrdgt geméss Kostenvoranschlag per 31.12.2006 Fr. 333°‘721. Im

Berichtsjahr 2006 sind Verglitungen im Umfange von Fr. 161'886 ausgelost worden (inklusive Aus-



gabeniiberschuss 2005 von Fr. 40'162). Im Rahmen dieses Rechenschaftsberichtes darf festgestellt

werden, dass sich die Projektkosten im Rahmen der Planung entwickeln:

Budget Abrechnung Saldo
2004/2005 Fr. 111951 Fr. 152'113 Fr. - 40162
2006 Fr. 221°770 Fr. 121'724 Fr. 100°046
Total Fr. 333'721 Fr. 273°837 Fr. 59884

Das Leistungscontrolling ergab keine Abweichungen

Beschluss

zum Projektplan. Alle Ziele sind erreicht worden.

Von der Einhaltung der inhaltlichen Ziele des Projekts Kantonsgeschichte (Teilband V.2 (iber Wirt-

schaft, Gesellschaft und Kultur, 1831-1914) und den damit verbundenen monetaristischen Verpflich-

tungen fiir 2006 wird Kenntnis genommen. Die Ziele 2006 sind erreicht.
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