
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 16. Dezember 2008 

 

 Nr. 2008/2298   

Wettbewerb Bürgerspital Solothurn / Ausgabenbewilligung 

  

1. Ausgangslage 

Mit Regierungsratsbeschluss (RRB) Nr. 2007/807 vom 14. Mai 2007 sind Fr. 950'000.00 für 

die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbsverfahrens für die Gesamtsanierung des Bürger-

spitals Solothurn bewilligt worden. Die Kosten sind auch in der Investitionspriorisierung (RRB 

Nr. 2007/33 vom 16. Januar 2007) enthalten und werden dem im Globalbudget "Hochbau" (In-

vestitionsrechnung) des Hochbauamtes enthaltenen Kredit 503000/A 60063 belastet. 

Die Durchführung des komplexen Wettbewerbs wurde aufwändiger als geplant. Insbesondere waren 

die Aufwendungen des externen Kostenplaners sowie weiterer Spezialisten höher als ursprünglich an-

genommen und für die Beurteilung der Projekte in zwei Wettbewerbs-Phasen waren zusätzliche Ju-

rytage notwendig. Zudem mussten grössere Infrastruktureinrichtungen (z.B. Ausstellungsräume) über 

eine längere Zeitdauer bereitgestellt werden. Diese zusätzlichen Aufwendungen bei der Durchführung 

des Wettbewerbs führen insgesamt zu Mehrkosten von Fr. 200'000.00. 

2. Erwägungen 

Mit den Mehrkosten von Fr. 200'000.00 werden die gesamten Kosten für die Vorbereitung, Durch-

führung und Dokumentation des Wettbewerbs Bürgerspital Solothurn (inkl. Preisgelder und feste Ent-

schädigungen) Fr. 1'150'000.00 betragen. 

Diese Kosten können innerhalb des Globalbudgets "Hochbau" (Investitionsrechnung) des Hochbau-

amtes für die Jahre 2006 bis 2008 in der Produktegruppe Neubauten/Umbauten/Sanierungen kom-

pensiert werden. Die Mehrkosten sind vom Regierungsrat zu bewilligen. 

3. Beschluss 

3.1 Die Mehrkosten von Fr. 200'000.00 für den Wettbewerb Bürgerspital Solothurn werden 

bewilligt. 
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3.2 Die Kosten gehen zu Lasten des im Globalbudgets "Hochbau" (Investitionsrechnung) des 

Hochbauamtes enthaltenen Kredites 503000/A 60063. Der Kredit darf für die Vorbereitung 

und Durchführung des gesamten Wettbewerbsverfahrens neu mit Fr. 1'150'000.00 belastet 

werden. 
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