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Regierungsratsbeschluss vom 24. November 2009

Nr. 2009/2157

Mitarbeitendenbeurteilungs- und Leistungsbonussystem des Kantons Solothurn; Projekt MAB-LEBO
PLUS
Verschiebung der Einfithrung des MAG-LEBO-Systems

1. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 2009/1283 vom 30. Juni 2009 hat der Regierungsrat das Konzept MAB-LEBO-
PLUS genehmigt und das Personalamt beauftragt, dieses in der Arbeitgebervertretung der GAV-
Kommission (GAVKO) und anschliessend in der GAVKO zu behandeln. Das neue MAG-LEBO
Konzept wurde in der GAVKO am 1. September 2009 vorgestellt. Die Arbeitnehmervertreter sind
daran, ihre Stellungnahme zum Konzept zu erarbeiten. Die Personalverbande baten anlasslich der
letzten Sitzung der GAVKO vom 10.11.2009 um Erstreckung der Frist zur Stellungnahme bis spa-
testens in der GAVKO-Sitzung vom Januar 2010.

Mit dieser Verzdogerung koénnen die Umsetzungsschritte des neuen Konzeptes nicht mehr fristgerecht
auf den geplanten Einfihrungszeitpunkt auf die MAG-LEBO-Periode 2010/11 eingehalten werden.
Eine Verschiebung des Einfiihrungszeitpunktes des neuen Systems ist unumganglich.

2. Erwédgungen

Solange nicht vdllige Klarheit und Einigkeit Uber die definitive Ausprdgung des neuen MAG-LEBO-
Systems herrscht, kann der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) nicht sinngemass angepasst und das neue

System noch nicht in die Praxis uberflihrt werden.

Die mit der Verschiebung einhergehende Projektverzdégerung soll jedoch nicht ungenutzt hingenommen
werden. Die vorgesehenen Aktivititen gemass der urspriinglichen Umsetzungsplanung (Abschnitt 5.3
des Konzeptes) sollen unvermindert weitergefiihrt werden. Davon ausgenommen sind die geplanten
Informationsveranstaltungen und MAG-Schulungen fiir Vorgesetzte, welche erst nach Vorliegen der

definitiven Ausgestaltung des neuen MAG-LEBO-Systems angeboten werden sollen.

3. Beschluss

Der Verschiebung des Einflihrungszeitpunktes des neuen MAG-LEBO-Systems auf die
Beurteilungsperiode 2011/2012 wird zugestimmt.
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