HIKANTON

P solothurn
Regierungsratsbeschluss vom 28. September 2010

Nr. 2010/1768

Anmiete Raumlichkeiten fiir die Kantonspolizei im USEGO-Areal Olten / Genehmigung der

Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. SGB 175/2005 vom 22. Marz 2006 hat der Kantonsrat der Mietldsung fiur die

Kantonspolizei im USEGO-Areal Olten zugestimmt. Weiter wurde dem Kredit fiir den Anfangsmietzins
von jahrlich maximal Fr. 265'570.-- und dem Verpflichtungskredit von Fr. 3'120'000.-- fiir die Fi-
nanzierung des Mieterausbaus zugestimmt. Die Arbeiten sind erfolgreich abgeschlossen und die Bau-

abrechnung liegt ordnungsgemass vor.

2. Bauabrechnung
2.1 Die Bauabrechnung ergibt folgendes Resultat:
. Fr. Fr.
r.
BKP Bezeichnung . . Aufwand Abweichung
Verpflichtungskredit
1 Vorbereitungsarbeiten 59'200.00 22'249.80
2 Gebaude 2'812'240.00 2'437'677.00
3 Betriebseinrichtungen 451'800.00 410'831.10
5 Baunebenkosten 143'538.00 103'093.55
6 Projektoptimierungen - 346'778.00
O - |Total Anlagekosten 3'120'000.00 2'973'851.45 - 146'148.55
9
Verpflichtungskredit Fr. 3'120'000.00
Bauabrechnung Fr. - 2'973'851.45
Kostenunterschreitung netto Fr. 146'148.55

Die Bauabrechnung schliesst mit Gesamtanlagekosten von Fr. 2'973'851.45 ab. Damit wird der be-

willigte Verpflichtungskredit von Fr. 3'120'000.00 um Fr. 146'148.55.00 unterschritten.

3. Beschluss

Die Bauabrechnung fiir den Mieterausbau der R&umlichkeiten der Kantonspolizei im USEGO-Areal
Olten wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 2'973'851.45 genehmigt.
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Bau- und Justizdepartement
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Amt fir Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle
Departement des Innern
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