
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 6. Dezember 2010 

 

 Nr. 2010/2275   

Abrechnung: Aedermannsdorf, Hauptstrasse, Schulhausstrasse bis Dorfplatz, Trottoirausbau 

  

1. Erwägungen 

Auf der Hauptstrasse in Aedermannsdorf, im Abschnitt Schulhausstrasse bis Dorfplatz, wurde für die 

Schüler ein Gehweg erstellt. Gegenüber dem ursprünglichen Projekt ergaben sich insbesondere Mehr-

kosten beim Landerwerb, diversen Anpassungen (Gartenmauern, Kandelaber) und zusätzlichen Ab-

klärungen. Die Arbeiten wurden 2009 ausgeführt. 

Für dieses Projekt (Nr. 2TK.00520) bewilligte der Regierungsrat im Rahmen des Sammelverpflich-

tungskredites für Kleinprojekte Beginn 2009 (Regierungsratsbeschluss Nr. 2008/2288) Kosten in 

der Höhe von Fr. 70'000.00. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Landerwerb 23'449.60 

2.1.2 Bauarbeiten 81'766.05 

2.1.3 Landumlegung und Vermessung 3'945.80 

2.1.4 Projekt und Bauleitung 19'297.10 

 

Total Aufwendungen 128'458.55 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 

 

2009, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00520    70'000.00 

./. Zahlungen an Dritte    128'458.55 

überzogener Objektkredit    - 58'458.55 

2.3 Die Endkosten für das Projekt Nr. 2TK.00520 betragen Fr. 128'458.55. Deshalb werden 

dem Regierungsrat Zusatzkosten in der Höhe von Fr. 58'458.55 zur Genehmigung 

beantragt. 
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2.4 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

 

Total Aufwendungen  128'458.55   

     

Total Gemeindebeitrag: 33.63 % von Fr. 128'458.55    43'200.60 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    20'000.00 

restlicher Gemeindebeitrag    23'200.60 

3. Beschluss 

3.1 Für das Projekt Nr. 2TK.00520 werden Zusatzkosten in der Höhe von Fr. 58'458.55 

bewilligt. Die Zusatzkosten sind im Verpflichtungskredit für Kleinprojekte mit Baubeginn 2009 

(KRB 148/2008 vom 2. Dezember 2008, Pkt. 5) enthalten. 

3.2 Die Abrechnung über den Trottoirausbau auf der Hauptstrasse in Aedermannsdorf, im 

Bereich Schulhausstrasse bis Dorfplatz, im Gesamtbetrag von Fr. 128'458.55 wird 

genehmigt. 

3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von 

Fr. 23'200.60 der Einwohnergemeinde Aedermannsdorf im Februar 2011 in Rechnung zu 

stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00520.62 (A 60059) 

„Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau (PP/ga) 

Kantonale Finanzkontrolle 

Finanzausgleich 

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten 

Gemeindepräsidium der Gemeinde Aedermannsdorf, 4714 Aedermannsdorf 

Gemeindeverwaltung der Gemeinde Aedermannsdorf, 4714 Aedermannsdorf (separate Rechnung des 

Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später) 
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