
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 28. Juni 2011 

 

 Nr. 2011/1479   

Abrechnung: Biberist, Engestrasse, Lärmschutz Strassenlärm, Bau einer Lärmschutzwand 

  

1. Erwägungen 

Gestützt auf die Lärmschutz-Verordnung des Bundes (LSV; SR 814.41) sowie das genehmigte 

Lärmsanierungsprojekt (RRB Nr. 2008/1044 vom 10. Juni 2008) wurde im Jahr 2009 an der 

Engestrasse in Biberist eine Lärmschutzwand erstellt. Mit dieser Wand konnten fünf Gebäude wir-

kungsvoll gegen Lärm geschützt werden. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 431'162.35 

2.1.2 Landumlegung und Vermessung 2'803.50 

2.1.3 Projekt und Bauleitung 136'642.75 

 

Total Aufwendungen 570'608.60 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 

 

1996, Objektkredit 6035.501.03, Konto Nr. 1096  2'502.50   

2003, Objektkredit 6035.501.07, Konto Nr. 03.132.3  19'823.60   

2004, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20300.07.008  5'226.60   

2005, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20300.07.008  10'685.10   

2006, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20300.07.001  23'063.15   

2007, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20300.07.001  3'016.20   

2008, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20300.07.001  3'139.95   

2008, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00472  500'000.00   

Total Kredite  567'457.10  567'457.10 

./. Zahlungen an Dritte    570'608.60 

überzogener Objektkredit    3'151.50 

2.3 Die Endkosten für das Projekt Nr. 2TK.00472 betragen Fr. 570'608.60. Deshalb werden 

dem Regierungsrat Zusatzkosten in der Höhe von Fr. 3'151.50 zur Genehmigung beantragt. 
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2.4 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

 

Total Aufwendungen  570'608.60   

./. Bundesbeiträge 25 % von Fr. 503'854.20  125'963.55   

./. Bundesbeiträge 15 % von Fr. 66'754.40  10'013.15   

Total Bundesbeiträge  135'976.70   

Restkosten  434'631.90   

Total Gemeindebeitrag: 32.04 % von Fr. 434'631.90    139'256.05 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    124'300.00 

restlicher Gemeindebeitrag    14'956.05 

3. Beschluss 

3.1 Für das Projekt 2TK.00472 werden Zusatzkosten in der Höhe von Fr. 3'151.50 bewilligt. 

3.2 Die Abrechnung über den Bau einer Lärmschutzwand an der Engestrasse in Biberist, im 

Gesamtbetrag von Fr. 570'608.60, wird genehmigt. 

3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von 

Fr. 14'956.05 der Einwohnergemeinde Biberist in Rechnung zu stellen und dem 

Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00472.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 

Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und 

eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau (RM/ga) 

Kantonale Finanzkontrolle 

Finanzausgleich 

Kreisbauamt l, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil 

Gemeindepräsidium Biberist, 4562 Biberist 

Gemeindeverwaltung Biberist, 4562 Biberist (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau 

folgt später) 



3 

 


	1. Erwägungen
	2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages
	2.1 Aufwendungen	Fr.
	2.1.1 Bauarbeiten	431'162.35
	2.1.2 Landumlegung und Vermessung	2'803.50
	2.1.3 Projekt und Bauleitung	136'642.75

	2.2 Finanzierung	Fr.	Fr.
	2.3 Die Endkosten für das Projekt Nr. 2TK.00472 betragen Fr. 570'608.60. Deshalb werden dem Regierungsrat Zusatzkosten in der 
	2.4 Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.

	3. Beschluss
	3.1 Für das Projekt 2TK.00472 werden Zusatzkosten in der Höhe von Fr. 3'151.50 bewilligt.
	3.2 Die Abrechnung über den Bau einer Lärmschutzwand an der Engestrasse in Biberist, im Gesamtbetrag von Fr. 570'608.60, wird 
	3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von Fr. 14'956.05 der Einwohnergemeinde Bi


