
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 17. November 2015  

 

 Nr. 2015/1814  

Abrechnung: Solothurn, Entlastung West 

  

1. Erwägungen 

Mit Kantonsratsbeschluss (KRB) Nr. SGB 087/2005 vom 5. Juli 2005 wurde für das Projekt "Solo-

thurn, Entlastung West" (Westtangente, Schliessung Wengibrücke und flankierende Massnah-

men) ein Verpflichtungskredit von brutto 95,0 Mio. Franken bewilligt. Der Verpflichtungskredit 

wurde mit einer Preisstands-Klausel beschlossen (Zürcher Baukostenindex 2004 = 107.6). Die 

teuerungsbereinigte Kreditsumme betrug (per 2013) 103,33 Mio. Franken. 

Infolge Mehrkosten wurde mit KRB Nr. SGB 216/2013 vom 19. März 2014 ein Zusatzkredit von 

11,284 Mio. Franken bewilligt. Die Mehrkosten gegenüber der ursprünglich bewilligten Kredit-

summe waren insbesondere auf Nachforderungen der Unternehmungen, Bestellungsänderun-

gen und Mehrausmasse infolge Baugrundprobleme zurückzuführen.  

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 

Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Landerwerb 6‘683‘302.45 

2.1.2 Bauarbeiten (inkl. Vertragsteuerung) 88‘260‘919.83 

2.1.3 Projekt und Bauleitung sowie Vermessungsarbeiten 

(inkl. Vertragsteuerung) 19‘640‘114.97 

 

Total Aufwendungen 114‘584‘337.25 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 

 

2005, Verpflichtungskredit 2TK.00341 

(KRB Nr. SGB 087/2005) inkl. Teuerung 

 103‘330‘000.00   

2014, Zusatzkredit 2TK.00341 

(KRB Nr. SGB 216/2013) 

 11‘284‘000.00   

    

Total Kredite  114‘614‘000.00   

./. Zahlungen an Dritte   114'584'337.25 

nicht beanspruchter Objektkredit  29‘662.75 
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2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

 

Total Aufwendungen 

./. Bundesbeitrag 44 % der  

 beitragsberechtigten Kosten (Fr. 87‘460‘955.05) 

./. Bundesbeitrag an Aarebrücke (Nationalstrasse) 

 114‘584‘337.25 

 

38‘482‘820.00 

6‘028‘055.85 

  

     

Total Aufwendungen nach Abzug  

Bundesbeiträge 

  

70‘073‘461.40 

  

     

Total Gemeindebeitrag:  

25 % von Fr. 70‘073‘461.40 

   17‘518‘365.35 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen 

 

  

 

 16‘328‘000.00 

Restlicher Gemeindebeitrag    1‘190‘365.35 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über das Projekt „Solothurn, Entlastung West“, im Gesamtbetrag von 

Fr. 114‘584‘337.25, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 

von Fr. 1‘190‘365.35 der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn in Rechnung zu 

stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00341.62 (A60059) „Gemeindebei-

träge“ gutzuschreiben. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 

Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 

und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau (hei/fux/spr/sau/rom) 

Amt für Verkehr und Tiefbau, REWE (hen) 

Kantonale Finanzkontrolle 

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil 

Stadtpräsidium der Stadt Solothurn, Baselstrasse 7, 4500 Solothurn (Einschreiben) 

Stadtverwaltung der Stadt Solothurn, Baselstrasse 7, 4500 Solothurn (separate Rechnung des 

Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später) 
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