
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 19. Januar 2016  

 

 Nr. 2016/70  

Abrechnung: Bärschwil, Hauptstrasse, Bachverlegung Stürmenbach 

  

1. Erwägungen 

Mit der Sanierung der Stützmauern an der Hauptstrasse in Bärschwil (Fuchsweg-Station, kanto-

naler Erschliessungs- und Gestaltungsplan „Bachverlegung Stürmenbach“ mit Sonderbauvor-

schriften, RRB Nr. 2011/1994 vom 20. September 2011) wurde der Stürmenbach neu gestaltet 

und zum Teil in ein neues Bachbett verlegt. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 

Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Landerwerb 28‘878.95 

2.1.2 Bauarbeiten 516‘898.85 

2.1.3 Landumlegung und Vermessung 38‘116.45 

2.1.4 Projekt und Bauleitung 126‘155.35 

 

Total Aufwendungen 710‘049.60 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 

 

2010, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.20010.07.004  21‘755.05   

2011, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.00582  650‘000.00   

Total Kredite    671‘755.05 

./. Zahlungen an Dritte    710‘049.60 

Kreditüberschreitung  38‘294.55 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

 

Total Aufwendungen 

Beitrag BAFU „Renaturierung Gewässer“ 

Beitrag AfU „wasserbauliche Massnahmen“ 

Beitrag ARP „wasserbauliche Massnahmen“ 

 710‘049.60 

199‘997.10 

171‘426.10 

85‘713.05 

  

 

Total Aufwendungen nach Abzug Beiträge 

  

252‘913.35 
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Total Gemeindebeitrag: 26.91 % von Fr. 252‘913.35    68‘059.00 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    84‘700.00 

zuviel bezahlter Gemeindebeitrag    16‘641.00 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Bachverlegung Stürmenbach in Bärschwil, im Gesamtbetrag 

von Fr. 710‘049.60, wird genehmigt. 

3.2 Die Zusatzkosten von Fr. 38‘294.55 werden bewilligt. 

3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebei-

trag von Fr. 16‘641.00 der Einwohnergemeinde Bärschwil zurückzuerstatten und dem 

Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00582.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ zu belasten. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 

Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 

und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau (ams/rom) 

Kantonale Finanzkontrolle 

Kreisbauamt III, Amthausstrasse 15, 4143 Dornach  

Gemeindepräsidium Bärschwil, Steinweg 117, 4252 Bärschwil (Einschreiben) 

Gemeindeverwaltung Bärschwil, Steinweg 117, 4252 Bärschwil (Die Rückerstattung des Betrages 

durch das Amt für Verkehr und Tiefbau folgt separat) 
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