
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 23. Oktober 2017  

 
 Nr. 2017/1696  

Abrechnung: Eppenberg-Wöschnau, Schachenstrasse, Instandsetzung SBB-Über-
führung, Objekt 12/85/1 - Projektierung 
  

1. Erwägungen 

Das Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) hat aufgrund defekter Bauteile sowie diverser Schäden 
an der rund 37-jährigen SBB-Überführung eine detaillierte Zustandsuntersuchung mit Sondagen 
und einer statischen Nachrechnung in Auftrag gegeben. Diese Arbeiten bildeten die Grundlage 
für eine umfassende Instandsetzung der SBB-Überführung und deren Umgebung. 

Die Projektierungsarbeiten haben im Zeitraum von Ende 2011 bis Ende 2014 stattgefunden und 
wurden in Absprache mit der SBB AG im Zusammenhang mit dem Neubau des Eppenberg-
Tunnels koordiniert. 

Für dieses Projekt (Nr. 2TK.00523) bewilligte der Regierungsrat im Rahmen des Sammelverpflich-
tungskredites für Kleinprojekte Beginn 2010 (RRB Nr. 2009/2415 vom 15. Dezember 2009) Kos-
ten in der Höhe von Fr. 170'000.00 sowie Zusatzkosten (RRB Nr. 2013/766 vom 29. April 2013) in 
der Höhe von Fr. 240'000.00. 

Gestützt auf § 23 des Strassengesetzes (BGS 725.11), § 3 bis § 7, §§ 14 und 15 der Kantonsstras-
sen-Beitragsverordnung (BGS 725.112) sowie dem Kostenverteiler, gültig ab 1. Januar 2015 (Re-
gierungsratsbeschluss Nr. 2015/903), wird der Beitragssatz der Gemeinde Eppenberg-Wöschnau 
i.S. Schachenstrasse, Instandsetzung SBB-Überführung, von 7.83 % um 50 % reduziert und somit 
auf 3.915 % festgelegt. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 48'006.80 
(Anteil Sondagen, SBB-Sicherheitsleistungen, Hebebühnen 
Gussasphaltarbeiten) 

2.1.2 Projekt und Bauleitung 335'082.75 
(Anteil Zustandsuntersuchung SBB-Überführung, Inspektion 
Lager, statische Überprüfung, Instandsetzungsprojekt, 
Bauversicherung) 

Total Aufwendungen 383'089.55 
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2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 

2010, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00523 
2013, Zusatzkredit, Projekt Nr. 2TK.00523  

 170'000.00 
240'000.00 

  

     

Total Kredite    410'000.00 

./. Zahlungen an Dritte    - 383'089.55 

nicht beanspruchter Objektkredit  26'910.45 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  383'089.55   
     
Total Gemeindebeitrag: 3.915 % von Fr. 383'089.55    14'997.95 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    - 17'600.00 

Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag    2'602.05 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Zustandsuntersuchungen und Projektierung der SBB-Über-
führung Schachenstrasse in Eppenberg-Wöschnau, im Gesamtbetrag von 
Fr. 383'089.55, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebei-
trag von Fr. 2'602.05 zu Gunsten der Einwohnergemeinde Eppenberg-Wöschnau auf 
das Projekt Instandsetzung SBB-Überführung Schachenstrasse, Ausführung, Konto 
6320.000/Projekt Nr. 3TK.01146.A.62 (A 60059) "Gemeindebeiträge" zu übertragen. 
Die Belastung erfolgt auf Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00523.62 (A 60059) 
"Gemeindebeiträge". 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 
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Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (kum/rom) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4601 Olten 
Gemeindepräsidium Eppenberg-Wöschnau, Dorfstrasse 36, 5012 Eppenberg (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Eppenberg-Wöschnau, Dorfstrasse 36, 5012 Eppenberg (zur Information 

bezüglich Gutschrift des zuviel bezahlten Gemeindebeitrages auf Projekt 
Nr. 3TK.01146.A) 


