
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 26. November 2019  

 
 Nr. 2019/1808  

Abrechnung: Obergösgen, Schachenstrasse, Kanalbrücke Objekt Nr. 2/6, Ersatz 
  

1. Erwägungen 

Die Kanalbrücke an der Schachenstrasse in Obergösgen wurde im Anschluss an die Wasserkraft-
konzession vom 17. September 1909 von der damaligen Konzessionärin (Aare-Tessin AG, Olten, 
heute Atel Hydro AG, Boningen) erstellt. Die vorhandenen Schäden und die ungenügende Trag-
sicherheit machten den Ersatz unumgänglich. 

Das zuständige Bau- und Justizdepartement sowie die heutige Eigentümerin Atel Hydro AG, 
Boningen, kamen nach Verhandlungen zum Schluss, dass der Brückenersatz unter der Federfüh-
rung des Bau- und Justizdepartementes ausgeführt werden soll. Auch die Eigentumsverhältnisse 
wurden neu geregelt. Die bestehende Kanalbrücke wurde auf den 1. Januar 2006 in die Hoheit 
und das Eigentum des Kantons Solothurn übergeben. Mit Regierungsratsbeschluss (RRB) 
Nr. 2006/996 vom 23. Mai 2006 wurden die Formalitäten festgelegt. 

Die Arbeiten für den Brückenersatz wurden in den Jahren 2012 und 2013 ausgeführt. Die Aus-
zahlung des Bundesbeitrages "Agglomerationsprogramm AareLand" erfolgte im Dezember 
2018. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 3'211'064.34 

2.1.2 Landumlegung und Vermessung 6'700.70 

2.1.3 Projekt und Bauleitung 760'086.35 
 

Total Aufwendungen 3'977'851.39 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 

2012, Objektkredit, Projekt 2TK.00639 
KRB Nr. SGB 149/2011 vom 6. Dezember 2011 

 5'000'000.00   

Total Kredite  5'000'000.00   

./. Zahlungen an Dritte    3'977'851.39 

nicht beanspruchter Objektkredit  1'022'148.61 
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2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  3'977'851.39   
./. Einmalige Zahlung Atel Hydro AG 
gemäss RRB Nr. 2006/996 vom 23. Mai 2006  
./. Zinsertrag aus Anteil Alpiq bis 2010 gemäss 
Schreiben vom 3. Dezember 2009 
./. Bundesbeitrag Agglomerationsprogramm AareLand 

 1'350'000.00 
 

200'000.00 
 

148'027.30 

  

  2'279'824.09   
Total Gemeindebeitrag: 
11.75 % von Fr. 2'279'824.09 

   267'879.35 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    290'100.00 

zuviel bezahlter Gemeindebeitrag    22'220.65 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über den Ersatz der Kanalbrücke in Obergösgen, im Gesamtbetrag 
von Fr. 3'977'851.39, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeinde-
beitrag von Fr. 22'220.65 der Gemeinde Obergösgen zurückzuerstatten und dem 
Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00639.62 (A 60059) "Gemeindebeiträge" zu belasten. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (tho/rom) (2) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt ll, Amthausquai 23, 4600 Olten 
Gemeindepräsidium Obergösgen, Dorfkern 1, 4653 Obergösgen (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Obergösgen, Dorfkern 1, 4653 Obergösgen (die Rückerstattung des Amtes 

für Verkehr und Tiefbau folgt separat) 


