
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 23. Januar 2024  

 
 Nr. 2024/58  

 

Abrechnung: Witterswil, Bahnhof- und Benkenstrasse, Ettingerstrasse bis Ortseingang, 
Strassensanierung / Umgestaltung 
  

1. Erwägungen 

Die Bahnhof- und Benkenstrasse in Witterswil wurde ganzheitlich saniert und umgestaltet. Der 
Oberbau der Strasse und die Strassenentwässerung wurden gesamthaft erneuert. Ein zusätzli-
ches Trottoir wurde im Abschnitt Ettingerstrasse bis In den Reben auf der Ostseite erstellt. Der 
Knoten Benkenstrasse / Auf der Höhe / Ob den Reben wurde mit einem Mehrzweckstreifen ver-
sehen, um ein sicheres Queren des Veloverkehrs aus der regionalen Veloroute Nr. 97 über die 
Benkenstrasse zu ermöglichen. Die Fussverkehrübergänge und die einmündenden Gemein-
destrassen wurden sicherer gestaltet, zudem wurden für den bergwärts fahrenden Langsamver-
kehr eine Steighilfe resp. ein Radstreifen markiert. All diese Massnahmen tragen wesentlich zu 
einer höheren Verkehrssicherheit bei. Weiter hat sich die Wohnqualität für die Anstösser durch 
den lärmdämmenden Deckbelag erheblich verbessert. Das öffentliche Strassenabwasser und das 
Wasser der privaten Vorplätze fliessen neu über getrennte Schächte in die Kanalisation ab. 

Verschiedene Werkeigentümer und die Einwohnergemeinde nutzten die Gelegenheit, gleichzei-
tig ihre Leitungen und ein Gemeindetrottoir (auf der Ostseite) entlang der Bahnhofstrasse im 
Abschnitt In den Reben bis Traubenweg zu erneuern resp. zu erstellen.  

Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte zwischen 2019 und 2021. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Landerwerb 90’144.75 

2.1.2 Bauarbeiten 1'680'341.24 

2.1.3 Vermessung 46'846.50 

2.1.4 Projekt und Bauleitung 236'113.00 
 

Total Aufwendungen 2'053'445.49 
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2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 
2013, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01144.P 
(vormals 2TK.00705) 

 100'000.00   

2015, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01144.A  2'000'000.00   

Total Kredite  2'100'000.00   

./. Zahlungen an Dritte    2'053'445.49 

nicht beanspruchter Objektkredit  46'554.51 

2.3 Bundesbeiträge 
Lärmdämmender Deckbelag  53'900.00   
AGGLO-Basel  111'124.00   
Total Bundesbeiträge  165'024.00   

2.4 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  2'053'445.49   
./. Leistungen nach 1. Januar 2019 (nicht beitragspflichtig)  1'934'131.04   
  119'314.45   
Total Gemeindebeitrag: 38.01 % von Fr. 119'314.45    45'351.40 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    38'000.00 

restlicher Gemeindebeitrag    7'351.40 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Strassensanierung / Umgestaltung der Bahnhof- und Benken-
strasse in Witterswil, im Gesamtbetrag von Fr. 2'053'445.49, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 
von Fr. 7'351.40 der Einwohnergemeinde Witterswil in Rechnung zu stellen und dem 
Konto 6320000/Projekt Nr. 3TK.01144.P.62 «Gemeindebeiträge» gutzuschreiben. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 
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Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (fad/fls) (2) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Gemeindepräsidium Witterswil, Bättwilerstrasse 23, 4108 Witterswil (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Witterswil, Bättwilerstrasse 23, 4108 Witterswil (Rechnung des Amtes für 

Verkehr und Tiefbau folgt separat) 


