

Regierungsratsbeschluss

vom 27. Oktober 2003

Nr. 2003/1931

Abrechnung; Niederbuchsiten, Wolfwilerstrasse, Strassen- und Trottoirausbau, Teilstück: GB Nr. 464 bis Rain

1. Einleitung

In den Jahren 2001 bis 2002 wurde, dem Wunsch der Gemeindebehörde von Niederbuchsiten entsprechend, die Wolfwilerstrasse von GB Nr. 464 bis Rain, ausgebaut. Gleichzeitig wurde auf der ganzen Ausbaustrecke ein neues Trottoir zur Schulwegsicherung erstellt.

Die Strassenbauarbeiten führte die Firma Vogt AG, Olten, aus. Projekt und Bauleitung wurde durch das Ingenieurbüro BFS Bernasconi, Felder, Schaffner Ingenieure AG ETH/SAI in Balsthal ausgeführt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1 Aufwendungen		Fr.	Fr.
2.1.1 Landerwerb			
Ivo Zeltner	GB Nr. 1436 +	10'880.00	
1437			
U. + A. Zeltner-Mischler	GB Nr. 1435	4'693.30	
René Perriard	GB Nr. 1347	5'973.00	
Pel Lutz + Cornelia Wilhelm	GB Nr. 551	6'826.70	
Georg Flückiger	GB Nr. 1072	6'425.00	
Brigitte + Dieter Studer Bleuer	GB Nr. 1071	9'173.30	
Elisabeth + Markus Kissling-Räber	GB Nr. 1070	7'893.30	
Thomas Furrer	GB Nr. 1022	1'066.70	
Jörg von Arx	GB Nr. 550	1'625.00	
Leo Gisiger + Maria Ruchli-Gisiger			
Elisabeth Gut Gisiger	GB Nr. 549	3'125.00	
Paul von Arx	GB Nr. 1052	2'500.00	
Martin von Arx	GB Nr. 1319	2'916.70	
Urs Zeltner	GB Nr. 1189	4'791.70	
Doris Jaeggi	GB Nr. 1252	6'041.70	
Gustav Zeltner	GB Nr. 1167	4'375.00	
Gisiger Emil	Ertragsausfall	350.00	78'656.40
2.1.2 Bauarbeiten			
IMP Bautest AG, Oberbuchsiten		6'994.80	

	Edwin Vogt Partner AG, Waldenburg	451.95	
	Gustav Zeltner, Niederbuchsiten	426.00	
	Landi, Oberbipp	166.00	
	B. Uebelhard, Gärtner, Oberbuchsiten	4'062.75	
	Signal AG, Aarburg	463.95	
	KFS Kanal-Service AG, Oensingen	1'937.75	
	Novelan AG, Dällikon	789.80	
	Vogt AG, Bauunternehmung, Olten	539'374.20	554'667.20
		<hr/>	
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		
	BSB + Partner, Oensingen		18'097.80
2.1.4	Projekt und Bauleitung		
	Repro von Ballmoos, Solothurn	382.65	
	BSB + Partner, Ingenieure + Planer, Oensingen	189.90	
	PUWE Publi Werbe AG, Egerkingen	147.80	
	BFS Bernasconi Felder Schaffner Ingenieure AG, Balsth.	54'184.15	54'904.50
	Total Aufwendungen		<hr/> <hr/> 706'325.90
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	1992, Objektkredit 6035.501.02 Konto-Nr. 377.04	100'000.00	
	2001, Objektkredit 6035.501.06 Konto-Nr. 377.05	1'200'000.00	
	Total Objektkredite		1'300'000.00
	./. Zahlung an Dritte über Konto-Nr. 377.04	60'466.15	
	./. Zahlung an Dritte über Konto-Nr. 377.05	645'859.75	706'325.90
	Nicht beanspruchter Objektkredit		<hr/> 593'674.10
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	17.00 % von Fr. 60'466.15	10'279.25	
	15.40 % von Fr. 645'859.75	99'462.40	109'741.65
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		115'500.00
	zu viel bezahlter Gemeindebeitrag		<hr/> <hr/> 5'758.35
3.	Beschluss		
3.1	Die Abrechnung über den Strassen- und Trottoirausbau an der Wolfwilerstrasse in Niederbuchsiten, Teilstück: GB Nr. 464 bis Rain, im Gesamtbetrag von Fr. 706'325.90 , wird genehmigt.		
3.2	Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zu viel bezahlten Gemeindebeitrag von Fr. 5'758.35 der Einwohnergemeinde Niederbuchsiten, zurück zu erstatten und dem Konto 662000/A60030 „Strassenbau-Teilprogramm 2003“ zu belasten.		

Rückerstattung von Fr. 5'758.35 an die Einwohnergemeinde Niederbuchsiten (PC-Konto Nr. 46-2509-8).

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Schwaller'.

Dr. Konrad Schwaller

Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement (2)

Amt für Verkehr und Tiefbau (6) Mei/mr (**Rückerstattung durch AVT**)

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, 4626 Niederbuchsiten

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4626 Niederbuchsiten