

Regierungsratsbeschluss

vom 3. November 2003

Nr. 2003/1964

Abrechnung; Lohn–Ammannsegg, Kreisel Solothurn–/Bahnhofstrasse und Instand–setzung Bibernbachbrücke

1. Einleitung

Auf Wunsch der Gemeindebehörden von Lohn–Ammannsegg wurde die Kreuzung in einen Kreisverkehrsplatz umgebaut. Die Verkehrsbeziehungen wurden damit stark verbessert und die Unfallgefahr erheblich gemindert. Vor dem eigentlichen Strassenbau musste die Bibernbachbrücke instandgestellt und mit einer Abdichtung versehen werden. Die Brücke befindet sich unmittelbar neben dem Kreisel.

Die Hauptarbeiten führte 2001 die Firma Astrada AG, Subingen, aus. Der Deckbelag wurde 2002 eingebaut. Projekt und Bauleitung wurden durch das Ingenieurbüro BSB und Partner, Biberist, ausgeführt.


2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Landerwerb		
	Neuenschwander Gottfried	866.00	
	Universalbau in Konkurs (ex Stuber + Heiniger AG)	216.65	1'082.65
2.1.2	Bauarbeiten		
	Astrada AG, Subingen	652'557.20	
	Signal AG, Büren a/A	30'843.15	
	Rennhard Gartenbau AG, Küttigkofen	28'584.10	
	Wyssbrod AG, Solothurn	6'029.85	
	Vogt Edwin Partner AG	355.10	
	Egger Gartenbau AG	754.55	
	IMP Bautest, Oberbuchsiten	15'712.05	
	Siegenthaler Metallbau AG	19'774.95	754'610.95
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		
	Emch + Berger AG, Solothurn		16'707.45
2.1.4	Projekt und Bauleitung		
	Copytrend AG, Solothurn	321.25	
	Publicitas AG, Solothurn	313.55	

	Anzeiger Bucheggberg-Wasseramt	107.00	
	Repro von Ballmoos, Solothurn	77.20	
	BSB + Partner, Biberist, Projekt und Bauleitung	76'767.65	77'586.65
	Total Aufwendungen		<u>849'987.70</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2000, Objektkredit 6035.501.05 Konto 131.06	500'000.00	
	2000, Objektkredit 6035.501.05 Konto 131.07	200'000.00	
	2001, Objektkredit 6035.501.06 Konto 131.06	100'000.00	
	2001, Objektkredit 6035.501.06 Konto 131.07	50'000.00	
	2002, Objektkredit 6035.501.07 Konto 131.06	50'000.00	
	Total Kredite		900'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		849'987.70
	Nicht beanspruchter Objektkredit		<u>50'012.30</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	28.39 % von Fr. 849'987.70		241'311.50
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		236'000.00
	Restlicher Gemeindebeitrag		<u>5'311.50</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Brückeninstandsetzung und den Ausbau in einen Kreisverkehrsplatz auf der Solothurn- und Bahnhofstrasse in Lohn-Ammannsegg, im Gesamtbetrag von **Fr. 849'987.70**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 5'311.50** der Einwohnergemeinde Lohn-Ammannsegg in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/A60030 „Gemeindebeiträge an den Ausbau der Kantonsstrassen“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement (2)
Amt für Verkehr und Tiefbau (6) TE/tf
Kreisbauamt I, Zuchwil
Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, 4573 Lohn–Ammannsegg

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4573 Lohn–Ammannsegg, (separate Rechnung folgt
später)