

Regierungsratsbeschluss

vom 11. November 2003

Nr. 2003/1993

Abrechnung: Wisen; Ausbau und Sanierung der Hauptstrasse; von der Abzweigung Wisenbergstrasse bis zum Restaurant Löwen

1. Einleitung

Auf Begehren der Gemeindebehörde Wisen wurde zwischen 1998 und 2002 die Hauptstrasse von der Abzweigung Wisenbergstrasse bis zum Restaurant Löwen ausgebaut und saniert. Zwischen der Abzweigung Wisenbergstrasse und dem Restaurant Sonne wurde zum Schutz der Fussgänger ein Trottoir erstellt. Im übrigen Abschnitt ist die Strasse lediglich vollumfänglich saniert worden.

Die Strassenbauarbeiten führte die Firma STA Strassen- und Tiefbau AG, Olten, und die Firma Vogt Strassenbau AG, Olten, aus. Projekt und Bauleitung wurden durch das Ingenieurbüro Frey + Gnehm AG, Olten, ausgeführt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Landerwerb		
	Diverse	13'152.95	
	Diverse (ausstehend)	9'478.20	22'631.15
		<hr/>	
2.1.2	Bauarbeiten		
	STA AG, Olten	347'652.70	
	Vogt Strassenbau AG, Olten	346'373.65	
	Gebr. Schibli AG, Olten	6'571.50	
	Lüthy & Co., Subingen	5'527.50	
	Signal AG, Aarburg.	4'595.85	
	Gebr. Bitterli, Wissen	2'479.85	
	E. Vogt, Waldenburg	2'165.60	
	A. Meier AG, Niedergösgen	18'296.90	733'663.55
		<hr/>	
2.1.3	Vermessung		
	Buxtorf Lerch Weber, Trimbach		18'491.75

2.1.4	Projekt und Bauleitung		
	Frey + Gnehm AG, Olten	88'377.75	
	Widmer Druck AG, Schönenwerd	727.30	
	Holinger AG, Olten	11'116.75	
	P. Pulver, Solothurn	56.00	
	Copytrend, Solothurn	906.50	
	Repro von Ballmoos, Solothurn	175.15	101'359.45
	Total Aufwendungen		<u>876'145.90</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	1991 Objekt-Kredit 6035.501.02, Konto Nr. 407.05	400'000.00	
	2000 Objekt-Kredit 6025.501.04, Konto Nr. 407.06	400'000.00	
	2002 Objekt-Kredit 6035.501.07, Konto Nr. 407.07	100'000.00	
	2003 Objekt-Kredit 6035.501.07, Konto Nr. 407.1	25'597.15	
	Total Kredite		925'597.15
	./. Zahlungen an Dritte		876'145.90
	Nicht beanspruchter Objektkredit		<u>49'451.25</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	14.46 % von Fr. 396'948.90	57'398.80	
	17.29 % von Fr. 479'197.00	82'853.15	
	Total Gemeindebeitrag		140'251.95
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		143'500.00
	zu viel bezahlter Gemeindebeitrag		<u>3'248.05</u>

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über die Sanierung der Hauptstrasse von der Abzweigung Wisenbergstrasse bis zum Restaurant Löwen in Wisen, im Gesamtbetrag von **Fr. 876'145.90**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 3'248.05** der Einwohnergemeinde Wisen zurück zu erstatten und dem Konto 662000/A60030 „Strassenbau-Teilprogramm 2003“ zu belasten.

Rückerstattung von Fr. 3'248.05 an die Einwohnergemeinde Wisen (PC-Konto 46-1940-7).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Schwaller', written in a cursive style.

Dr. Konrad Schwaller
Staatschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement (2)

Amt für Verkehr und Tiefbau (6) PG/mr (**Rückerstattung durch AVT**)

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten (2)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, 4634 Wisen

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4634 Wisen