

# Regierungsratsbeschluss

vom 18. November 2003

Nr. 2003/2060

## Abrechnung: Neuendorf; Kreiselneubau Neustrasse/Industriestrasse

## 1. Einleitung

Im Rahmen des Verkehrskonzeptes "Industrieerschliessung Egerkingen/Gäu" wurde die konventionelle Kreuzung Neustrasse/Industriestrasse in einen Verkehrskreisel umgebaut.

Der Kreiselneubau erfolgte vom Juli 2001 bis April 2002. Der Deckbelag wurde im Sommer 2002 eingebaut.

Projekt und Bauleitung besorgte das Ingenieurbüro Frey + Gnehm AG, Olten. Die Strassenbauarbeiten führte die ARGE "Kreisel Neuendorf", Federführung Vogt AG, Olten aus.

## 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Landerwerb		
	H & M Hennes & Mauritz AG	12'111.00	
	Nutzfahrzeug-Center, Neuendorf	8'923.00	
	Prodega AG, Moosseedorf	11'686.00	
	A. und P. Bohni (noch ausstehend)	6'799.00	39'519.00
2.1.2	Bauarbeiten		
	IMP Bautest AG, Oberbuchsiten	3'238.35	
	ARGE Kreisel Neuendorf	584'337.35	
	Vogt Ed. Partner AG, Waldenburg	177.55	
	Nünlist Franz + Co., Egerkingen	1'315.35	
	Stöcklin AG, Ettingen	33'763.10	
	Hagmann Gartenbau AG, Olten	6'329.50	
	Wyssbrod F. AG, Solothurn	5'012.65	634'173.85
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		
	BSB + Partner, Oensingen		13'340.40
2.1.4	Projekt und Bauleitung		
	Frey + Gnehm AG, Olten	49'182.00	
	PUWE Publi Werbe AG, Egerkingen	143.10	

Repro von Ballmoos, Solothurn	52.10
Schneider Landschaftsarchitekten, Solothurn	6'730.05
Heidi's Foto + Digi-Print, Solothurn	13.90

Publicitas AG, Solothurn	344.35	
Copytrend, Solothurn	68.85 56'5	34.35
Total Aufwendungen	743'5	67.60
2.2	_	
2.2 Finanzierung	Fr.	•
2001, Objektkredit 6035.501.06, Konto	376.05 800'C	00.00
./. Zahlungen an Dritte	743'5	67.60
Nicht beanspruchter Objektkredit	56'4	132.40
2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr	•
12.79 % von Fr. 743'567.60	05"	102.30
		_
./. von der Gemeinde geleistete Akontoz	zahlungen 90'C	00.00
Restlicher Gemeindebeitrag	5'	102.30

## 3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Kreiselneubau Neustrasse/Industriestrasse in Neuendorf, im Gesamtbetrag von Fr. 743'567.60, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von Fr. 5'102.30 der Einwohnergemeinde Neuendorf in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/A60030 "Gemeindebeiträge an den Ausbau der Kantonsstrassen" gutzuschreiben.

Dr. Konrad Schwaller

K. FUNJAM,

Staatsschreiber

#### Verteiler

Bau- und Justizdepartement (2)

Amt für Verkehr und Tiefbau (6) Müh/st

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, 4623 Neuendorf

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4623 Neuendorf (separate Rechnung folgt später)