

Vollzugskontrolle zur Jahresplanung des Regierungsrates für das Jahr 2002

Jahresplanung: RRB Nr. 191 vom 29. Januar 2002

Vollzugskontrolle: RRB 2003/395 vom 4. März 2003

Jahresplanung 2002	erledigt	nicht erledigt	Bemerkungen
1 Lebensqualität durch Solidarität, Sicherheit und Nachhaltigkeit erhalten			
1.1. Umwelt und Raum als Lebensgrundlagen schützen			
• Vernehmlassung Wasserrechtsgesetz		x	Verzögerung wegen personellem Wechsel und Kapazitätsengpässen im Rechtsdienst
• Abfallplanung für den Bereich brennbarer Abfälle	x		RRB Nr. 1254 vom 17. Juni 2002
• Verordnung über den kantonalen Richtplan		x	Totalrevision wegen personellen Engpässen zurückgestellt
• Richtplan ergänzen und ev. Planungs- und Baugesetz ändern (im Zusammenhang mit der Umsetzung des Fahrtenmodells gemäss Luftmassnahmenplan)		x	Vorarbeiten durch Arbeitsgruppe abgeschlossen. Auflage Richtplan im 1. Quartal 2003. Eine Änderung des Planungs- und Baugesetzes ist nicht nötig.
• Energiekonzept und -gesetz anpassen		x	Abstimmung über Elektrizitätsmarktgesetz wurde abgewartet, Vorlage wurde angepasst.
1.2. Qualitativ hochstehende, wirtschaftliche Spitalversorgung sicherstellen			
• Anzahl Spitalorganisationen reduzieren		x	Regionalisierung der Spitäler soll gemäss KR auf einvernehmlichem Weg umgesetzt werden.
• Vernehmlassung Spitalgesetz	x		Vernehmlassung ist mit RRB Nr. 1184 vom 3. Juni 2002 durchgeführt worden.
• Bürgerspital Solothurn: Notmassnahmen und Planungsbeginn OP-Trakt, LRV 3. Etappe	x		RRB Nr. 1316 vom 25. Juni 2002; KRB Nr. 91 vom 28. August 2002 (LRV 3. Etappe: RRB Nr. 36 vom 21. Januar 2003)
• Bericht über Stand der Solothurnischen Krankenanstalten	x		RRB Nr. 858 vom 23. April 2002; KRB Nr. 57 vom 18. Juni 2002
1.3. Sicherheit und Schutz bieten			
• Vernehmlassung selbständige Gerichtsverwaltung		x	Aus Kapazitätsgründen leichte Verzögerung. Vernehmlassung erfolgt im 2003.
• Vernehmlassung Reform Strafverfolgung inkl. Einführung Haftgericht	x		RRB Nr. 1798 vom 10. September 2002
• Einführungsverordnung zum eidg. Heilmittelgesetz		x	Für die kant. Verordnung zum eidg. Heilmittelgesetz wurde eine beschränkte Vernehmlassung durchgeführt (vgl. RRB Nr. 742 vom 3. April 2002). Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist ein Gesetz erforderlich. Die Vernehmlassung erfolgt anfangs 2003.
• professionelle Betriebs-, Schlachtvieh- und Fleischkontrollen		x	Grosse Fortschritte wurden erzielt. Ein Qualitätsmanagementsystem wurde aufgebaut, das im Jahr 2003 zertifiziert werden soll.

Jahresplanung 2002	erledigt	nicht erledigt	Bemerkungen
2 Partnerschaft nach innen und aussen ausbauen			
2.1. Gegenseitiges Verständnis zwischen Behörden, Verwaltung und Öffentlichkeit fördern			
<ul style="list-style-type: none"> Öffentlichkeitsprinzip einführen 	x		RRB Nr. 1794 vom 10. September 2002; Instruktionkurse für Departemente und Gemeinden wurden durchgeführt.
2.2. Gemeinden erhalten und Zusammenarbeit fördern			
<ul style="list-style-type: none"> Vernehmlassung Gemeindegesetz 		x	Vernehmlassungsentwurf liegt vor, Vernehmlassung erfolgt 2003.
<ul style="list-style-type: none"> Teilrevision Finanzausgleichsgesetz 	x		RRB Nr. 853 vom 23. April 2002; KRB 54/2002 vom 27. August 2002
2.3. Zusammenarbeit über die Grenzen intensivieren			
<ul style="list-style-type: none"> Neue Strategie im Straf- und Massnahmenvollzug (Neuausrichtung Therapiezentrum "im Schache" in Zusammenarbeit mit dem Strafvollzugskonkordat, Bedarfsabklärung Strafanstalt "Schöngrün") 	x		Regierungsrat und Kantonsrat haben die Neuausrichtung beschlossen (vgl. RRB Nr. 354 vom 25. Februar 2002, KRB Nrn. 100, 102a und 102b vom 13. November 2002)
<ul style="list-style-type: none"> Revision Submissionsgesetz und interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (bilaterale Abkommen CH/EU) 		x	Mit RRB Nr. 2344 vom 26. November 2002 wurde der Entwurf in die Vernehmlassung geschickt. Behandlung im KR im 2003.
3 Zukunftsfähigen Staat durch gesunde Staatsfinanzen und wirkungsorientierte Verwaltung sicherstellen			
3.1. Finanzhaushalt stabilisieren			
<ul style="list-style-type: none"> Subventionsbericht mit Handlungsempfehlungen 		x	Aufwändige Arbeiten und (erneuter) Wechsel Sachbearbeiter. Zurückgestellt wegen anderen dringenderen Arbeiten.
<ul style="list-style-type: none"> Statuten der kantonalen Pensionskasse Solothurn revidieren (Umsetzung So+-Massnahmen Nr. 33 und Nr. 34) 	x		Beschluss der Verwaltungskommission vom 24. Juni 2002 (von der Delegiertenversammlung am 21. August 2002 und vom Kantonsrat am 27. August 2002 genehmigt).
<ul style="list-style-type: none"> Vernehmlassung Schuldenbremse 	x		RRB Nr. 1936 vom 23. September 2002
3.2. Staatliche Strukturen und Instrumente verbessern			
<ul style="list-style-type: none"> Vernehmlassung Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung 	x		RRB Nr. 1573 vom 13. August 2002
<ul style="list-style-type: none"> Globalbudget und Leistungsauftrag im Hochbauamt / Amt für Verkehr und Tiefbau auf 2003 	x		HBA: RRB Nr. 1748 vom 3. September 2002; KRB Nr. 135 vom 10. Dezember 2002 /

Jahresplanung 2002	erledigt	nicht erledigt	Bemerkungen
			AVT: RRB Nr. 1821 vom 10. September 2002; KRB Nr. 147 vom 10. Dezember 2002.
<ul style="list-style-type: none"> Prioritäten bei den Investitionen im Hochbau festlegen 	x		RRB Nr. 1694 vom 26. August 2002
<ul style="list-style-type: none"> Hochbauprogramm 2003 	x		Das Hochbauprogramm gibt es in dieser Form nicht mehr, es ist Bestandteil des Globalbudgets (siehe RRB Nr. 1748 vom 3. September 2002; KRB Nr. 135 vom 10. Dezember 2002)
<ul style="list-style-type: none"> Projektierung des Umbaus Kapuzinerstrasse 9 (URA und Staatsanwaltschaft an einem Ort) 		x	URA und Staatsanwaltschaft werden wegen neuer Bedürfnisse im Schülerkosthaus untergebracht.
3.3. Gezielte Personalentwicklung realisieren			
<ul style="list-style-type: none"> Gesamtarbeitsvertrag aushandeln; Projektorganisation festlegen und Verhandlungen mit den Personalverbänden aufnehmen 	x		RRB Nr. 2068 vom 22. Oktober 2001 RRB Nr. 2269 vom 19. November 2002 RRB Nr. 2627 vom 17. Dezember 2002
<ul style="list-style-type: none"> Lohnnebenleistungen (Sitzungsgelder und Sitzungspauschalen) revidieren 	x		RRB Nr. 1954 vom 23. September 2002
<ul style="list-style-type: none"> Personalcontrolling einführen 		x	Grundlagen liegen vor. Aus Kapazitätsgründen im Zusammenhang mit den GAV-Verhandlungen konnte das Projekt noch nicht zu Ende geführt werden.
4 Bildung und Kultur als Chance für Solothurn wahrnehmen			
4.1. Gesellschaftliche Entwicklungen in der Volksschule umsetzen			
<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung der Umsetzung des Englischobligatoriums auf der Oberstufe 	x		RRB 1696 vom 26. August 2002
<ul style="list-style-type: none"> Reform der Sekundarstufe I fortführen, Grundsatzentscheide z.Hd. der Vernehmlassung 		x	Der Bericht der eingesetzten Arbeitsgruppe konnte aufgrund der Komplexität der Materie erst im Januar 2003 vorgelegt werden.
4.2. Mittelschulen stärken			
<ul style="list-style-type: none"> neue Führungsstrukturen umsetzen 	x		RRB Nrn. 366 + 367 vom 25. Februar 2002
<ul style="list-style-type: none"> Abklärungen für die Zukunft der DMS vornehmen 		x	Die Abklärungsergebnisse liegen vor und werden dem Regierungsrat im 1. Quartal 2003 präsentiert.
4.3. Übergang Schule - Berufswelt verbessern			
4.4. Berufsschulen stärken			
<ul style="list-style-type: none"> Vernehmlassung Führungsstrukturen der Berufsschulen 		x	Der Regierungsrat wird im 1. Quartal 2003 über eine entsprechende Änderung der Berufsschulverordnung Beschluss fassen. Eine Gesetzesänderung und ein entsprechendes Vernehmlassungsverfahren ist entgegen ersten Annahmen

Jahresplanung 2002	erledigt	nicht erledigt	Bemerkungen
			nicht erforderlich.
<ul style="list-style-type: none"> Erwachsenenbildung in einer gemischt-wirtschaftlichen AG neu ausrichten 		X	Genauere Abklärungen haben aufgezeigt, dass die Integration der Erwachsenenbildung in die geplanten Berufsbildungszentren vorteilhafter ausfällt als die Überführung in eine gemischt-wirtschaftliche AG. Die entsprechende SO+Massnahme soll beschrieben und die SO+Massnahme Nr. 16 (Managementzentren Berufsbildung) entsprechend ergänzt werden.
<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung SO+-Massnahme Nr. 18 Zeit-Zentrum 		X	Privatisierung des Zeitentrum hat sich als nicht realisierbar erwiesen, hingegen konnte mit der Realisierung eines Internats auf privater Trägerschaft ein Teil der SO+-Massnahme umgesetzt werden.

4.5. Lehrerseminar zur pädagogischen Fachhochschule entwickeln			
<ul style="list-style-type: none"> Verordnung über die pädagogische Fachhochschule 	x		RRB Nrn. 1260 + 1261 vom 16. Juni 2002
<ul style="list-style-type: none"> Globalbudget und Leistungsauftrag für die pädagogische Fachhochschule 	x		RRB Nr. 1822 vom 10. September 2002
4.6. Fachhochschule Solothurn als Teil der Fachhochschule Nordwestschweiz positionieren			
<ul style="list-style-type: none"> Planung Konzentration der Fachhochschule in Olten 		x	RRB Nrn. 2051 vom 22. Oktober 2002 und 2652 vom 17. Dezember 2002 als Etappe
4.7. Kulturelle Vielfalt und Begegnungen fördern			
<ul style="list-style-type: none"> Bauvorlage Schloss Waldegg (KRB) 		x	Mitberichtsverfahren FD positiv abgeschlossen, B + E an den Kantonsrat sollen im 1. Quartal 03 vom Regierungsrat verabschiedet werden.
5 Attraktivität des Wirtschafts- und Arbeitsortes weiter ausbauen			
5.1. Rahmenbedingungen für die Wirtschaft optimieren			
<ul style="list-style-type: none"> Netzwerk Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit mit Grossregionen und nationalen Organisationen fördern, KMU-Kontakte pflegen 	x		Leistungsvereinbarungen mit allen Netzwerkpartnern abgeschlossen (Daueraufgabe); RRB Nr. 447 vom 5. März 2002 (Beitritt zur 'Greater Zurich Area' (GZA)); Beitrag an Wirtschaftskammer Biel-Seeland im Rahmen des Globalbudgets, Mitwirkung bei PASO (Plattform Aargau-Solothurn);
<ul style="list-style-type: none"> freien Personenverkehr und flankierende Massnahmen umsetzen 	x		Inkrafttreten bilaterale Verträge per 1.6.2002 Flankierende Massnahmen ab 1.6.2004
<ul style="list-style-type: none"> Konzept für intensiveres Standortmarketing 	x		Neukonzeption Wirtschaftsförderung (Medienori-

Jahresplanung 2002	erledigt	nicht erledigt	Bemerkungen
			entierung vom Juli 2002)
5.2. Verkehrsinfrastruktur ausbauen und optimieren			
<ul style="list-style-type: none"> Verordnung über Beiträge der Gemeinden an den Kantonsstrassenbau / Kantonsstrassenverzeichnis 	x		Verordnung: RRB Nr. 1549 vom 13. August 2002; Verzeichnis: RRB Nr. 1928 vom 23. September 2002; KRB Nr. 155 vom 18. Dezember 2002.
<ul style="list-style-type: none"> Generelles Projekt 6-Spurausbau Härkingen-Wiggertal (inkl. Richtplananpassung) 		x	Auflage läuft, Verzögerung wegen Abstimmung mit Kanton Aargau
<ul style="list-style-type: none"> Berichterstattung über Mehrjahresprogramm öV, neues Mehrjahresprogramm öV 2003-2004 	x		RRB Nr. 1933 vom 23. September 2002; KRB Nr. 156 vom 12. November 2002
5.3. Steuerliche Belastung natürlicher und juristischer Personen gezielt reduzieren (anstelle des Ausgleichs der kalten Progression) Mängel bei der Katasterschätzung beseitigen	x		KRB Nr. 186 vom 22. Mai 2002
	x		KRB Nr. 28 vom 5. September 2001. In der Volksabstimmung vom 22. September 2002 abgelehnt.

6 Soziale Sicherheit erhalten			
6.1. Menschen vor sozialen Notlagen und Arbeitslosigkeit schützen, Folgen der Arbeitslosigkeit mildern			
<ul style="list-style-type: none"> Soziallohnprojekt "solo-pro" weiterführen 	x		RRB Nr. 2289 vom 27. November 2001
<ul style="list-style-type: none"> so!pra -"Solithurn-Prävention im Alter" weiterführen 	x		RRB Nr. 1783 vom 10. September 2002
<ul style="list-style-type: none"> Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzen durch Qualifizierungsprogramme, Auffangstrukturen bei Massenentlassungen und Kooperation mit privaten Vermittlern 	x		Daueraufgabe
6.2. Menschen in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen und sozialen Notlagen unterstützen			
<ul style="list-style-type: none"> Prämienverbilligungsmodell 2003 	x		RRB Nr. 2048 vom 22. Oktober 2002, KRB Nr. 179/2002
6.3. Dienstleistungen in straffen Prozessen und einfachen Strukturen erbringen			
<ul style="list-style-type: none"> Vernehmlassung Sozialgesetz 		x	Vernehmlassungsentwurf liegt vor, Vernehmlassung erfolgt 2003.
<ul style="list-style-type: none"> Vernehmlassung Teilrevision EG ZGB (Vormundschaftsrecht) 		x	Vernehmlassungsentwurf liegt vor, Vernehmlassung erfolgt 2003.
6.4. Missbräuche verstärkt bekämpfen			