

# **Regierungsratsbeschluss**

vom 29. April 2003

Nr. 2003/644

## **Abrechnung: Ausbau Hauptstrasse, Restaurant Löwen bis Landwirtschaftliche Genossenschaft, Messen**

---

### **1. Einleitung**

Auf Begehren der Gemeinde Messen und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wurde die Hauptstrasse vom Restaurant Löwen bis zur Landwirtschaftlichen Genossenschaft mit einem Trottoir ausgebaut.

Der Ausbau erfolgte vom Juli 2001 bis Dezember 2001. Der Deckbelag wurde im Sommer 2002 eingebaut.

Projekt und Bauleitung besorgte das Ingenieurbüro KIS Ingenieure GmbH, Messen. Die Strassenbauarbeiten führte die Firma Niklaus AG, Strassen- und Tiefbau, Feldbrunnen, aus.

### **2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrags**

		Fr.	Fr.
2.1	Landerwerb		
	Hans-Rudolf Christen	3'903.45	
	Roland Gurtner	7'190.55	
	Andreas Stoll	3'698.00	
	Landwirtschaftl. Genossenschaft	6'163.35	
	Thomas Stoll	205.00	
	Anton Bucher	<u>5'752.45</u>	26'912.80
2.2	Bauarbeiten		
	Niklaus AG, Feldbrunnen	284'621.45	
	IMP Bautest AG, Oberbuchsiten	2'679.20	
	Daru-Wache, Zofingen	1'745.70	
	Signal AG, Büren	3'316.15	
	Kreisbauamt I	10'270.00	
	Hans Graf, Messen	<u>1'895.90</u>	304'528.40
2.3	Landumlegung und Vermessung		
	Keller Ingenieure, Zuchwil	486.70	
	Emch + Berger, Solothurn	<u>9'905.85</u>	10'392.55
		Fr.	Fr.
2.4	Projekt und Bauleitung		

KIS Ingenieure GmbH, Messen	51'948.35
Pu-Color, Solothurn	81.00
Publicitas, Solothurn	120.50
Repro von Ballmoos, Solothurn <u>967.40</u>	<u>53'117.25</u>
Total Aufwendungen	<u>394'951.00</u>

2.5	Finanzierung		
	Programm 2001, Objektkredit	6035.501.06, Konto 333.07	800'000.00
	Programm 1996, Objektkredit	6035.501.03, Konto 333.1	464.25
	Programm 1997, Objektkredit	6035.501.03, Konto 333.1	56.90
	Programm 1998, Objektkredit	6035.501.03, Konto 333.1	323.75
	Programm 1999, Objektkredit	6035.501.04, Konto 333.1	247.80
	Programm 2000, Objektkredit	6035.501.05, Konto 333.1	<u>3'843.80</u>
	Total Objektkredite		804'936.50
	Zahlungen an Dritte		<u>394'951.00</u>
	Nicht beanspruchter Objektkredit		<u>409'985.50</u>
2.6	Berechnung des Gemeindebeitrags		
	15.64 % von Fr. 394'951.00		61'770.35
	Von der Gemeinde geleistete Akontozahlung		<u>- 62'500.00</u>
	<b>zuviel bezahlter Gemeindebeitrag</b>		<b><u>729.65</u></b>

### 3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Strassen- und Trottoirausbau an der Hauptstrasse, vom Restaurant Löwen bis zur Landwirtschaftlichen Genossenschaft in Messen, im Gesamtbetrag von **Fr. 394'951.00**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 729.65** der Einwohnergemeinde Messen zurückzuerstatten und dem Kredit 662000/A60030 "Strassenbau-Teilprogramm 2003" zu belasten.

**Rückerstattung von Fr. 729.65**  
**an die Einwohnergemeinde Messen**  
**(PC-Konto Nr. 45-2785-4)**



Dr. Konrad Schwaller  
 Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement (2)

Amt für Verkehr und Tiefbau (6) RM/mr

(zur Rückerstattung durch AVT)

Amt für Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium Messen, Hauptstrasse 46, 3254 Messen

Gemeindeverwaltung Messen, Hauptstrasse 46, 3254 Messen