

Regierungsratsbeschluss

vom 22. März 2005

Nr. 2005/682

Abrechnung: Härkingen; Mittelgäustrasse, Trottoirausbau Neugestaltung Bürgerplatz und Schulwegsicherung

1. Einleitung

Auf Wunsch der Gemeinde Härkingen wurde im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Bürgerplatzes ein Trottoir entlang der Mittelgäustrasse ausgebaut. Für die Verbesserung der Schulwegsicherung im Bereiche der Einmündung Cheesturmweg musste entlang der alten Kirche als Verbindung ein Gehweg und ein zusätzlicher Fussgängerstreifen erstellt werden.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.
2.1.1	Landerwerb	25'315.25
2.1.2	Bauarbeiten	52'109.10
2.1.3	Landumlegung und Vermessung	3'464.05
2.1.4	Projekt und Bauleitung	21'382.25
	Total Aufwendungen	<u>102'270.65</u>
2.2	Finanzierung	Fr.
	Programm 2000, Kredit 6035.501.07, Konto 374.09	250'000.00
	./. Zahlungen an Dritte	102'270.65
	Nicht beanspruchter Objektkredit	<u>147'729.35</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.
	35 % von Fr. 102'270.65	35'794.75
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen	32'500.00
	Gemeindebeitrag	<u>3'294.75</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Erstellung des Trottoirs im Bereiche Neugestaltung Bürgerplatz und Schulwegsicherung in Härkingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 102'270.65**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 3'294.75** der Einwohnergemeinde Härkingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00202.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau, Mei/mr
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Gemeindepräsidium Härkingen, 4624 Härkingen
Gemeindeverwaltung Härkingen, 4624 Härkingen (separate Rechnung folgt später)