

Regierungsratsbeschluss

vom 29. Oktober 2007

Nr. 2007/1792

Abrechnung: Flankierende Massnahmen zur A5, Nennigkofen, Bürenstrasse, Dorfeinfahrt West bis Gemeindegrenze Lüsslingen

1. Einleitung

Im Zusammenhang mit den Flankierenden Massnahmen zur A5 wurde in den Jahren 2005 und 2006 die Bürenstrasse in Nennigkofen, von der Dorfeinfahrt West bis zur Gemeindegrenze Lüsslingen, saniert und umgebaut. Die Massnahmen dienen der nachhaltigen Verkehrsumlagerung von der Kantonsstrasse auf die A5, der Verkehrsberuhigung und der Aufwertung des Strassenraumes.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	
2.1.1	Landerwerb		9'220.80
2.1.2	Bauarbeiten (davon Teuerung Fr. 17'705.05) (Fr. 10'840.70 nicht bundes- und gemeindebeitragsberechtigt)		455'332.30
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		16'261.80
2.1.4	Projekt und Bauleitung (Fr. 2'088.75 nicht bundes- und gemeindebeitragsberechtigt)		86'239.55
	Total Aufwendungen		<u>567'054.45</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2003, Objektkredit 6037.501.01.03, Konto Nr. 335.06		700'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		567'054.45
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>132'945.55</u>

Die Differenz beruht auf Projektoptimierungen und auf den günstigen Arbeitsvergaben gemeinsam mit dem Baulos Lüsslingen und den Belagssanierungen des Kreisbauamtes I, Zuchwil.

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Strassenbeleuchtung innerorts:		
	Total bundesbeitragsberechtigte Summe		
	Fr. 57'294.15		
	Beitragsberechtigter Bundessatz: 36 % ergibt		
	Fr. 20'625.90, daran leistet der Bund, bedingt durch		
	den Nationalstrassenbau einen Beitrag von 84 % ergibt		
	Fr. 17'325.75		
	Fr. 57'294.15 – Fr. 17'325.75 ergibt Fr. 39'968.40		
	Gemeindebeitrag 100 % von 39'968.40	39'968.40	
	Strassen- und Trottoirausbau innerorts:		
	Total Fr. 509'760.30 – Fr. 12'929.45 (nicht bundes-		
	und gemeindebeitragsberechtig) ergibt Total bundesbei-		
	tragsberechtigte Summe:		
	Fr. 496'830.85		
	Beitragsberechtigter Bundessatz: 36 % ergibt		
	Fr. 178'859.10, daran leistet der Bund, bedingt durch		
	den Nationalstrassenbau einen Beitrag von 84 % ergibt		
	Fr. 150'241.65		
	Fr. 496'830.85 – Fr. 150'241.65 ergibt Fr. 346'589.20		
	Gemeindebeitrag 21.71 % von Fr. 346'589.20	75'244.50	
		115'212.90	
	Total Gemeindebeitrag:		115'212.90
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		105'600.00
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>9'612.90</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Flankierenden Massnahmen zur A5, Abschnitt Nennigkofen, Bürenstrasse, im Gesamtbetrag von **Fr. 567'054.45**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 9'612.90** der Einwohnergemeinde Nennigkofen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00332.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (Stu/st)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium Nennigkofen, 4574 Nennigkofen

Gemeindeverwaltung Nennigkofen, 4574 Nennigkofen (separate Rechnung folgt später)

Bundesamt für Strassen, 3003 Bern (2)