

## Regierungsratsbeschluss

vom 3. Dezember 2007

Nr. 2007/2014

**Abrechnung: Flankierende Massnahmen zur A5, Abschnitt Zuchwil – Solothurn; Zuchwil, Hauptstrasse West, Rainstrasse bis Bahnübergang RBS (Gemeindegrenze) / Solothurn, Zuchwilerstrasse, Bahnübergang RBS (Gemeindegrenze) bis Güggestutz**

---

### 1. Einleitung

Im Zusammenhang mit den Flankierenden Massnahmen zur A5 wurde in den Jahren 2004 bis 2006 die Hauptstrasse West in Zuchwil, ab der Einmündung Rainstrasse bis zum Bahnübergang RBS (Gemeindegrenze) und die Zuchwilerstrasse in Solothurn, ab dem Bahnübergang RBS (Gemeindegrenze) bis zum Güggestutz, saniert und umgebaut. Integrierender Bestandteil war die Anpassung der Beleuchtung an die neue Strassengestaltung.

### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen Teilstück Zuchwil, Hauptstrasse West, Rainstrasse bis Bahnübergang RBS (Gemeindegrenze)	Fr.
2.1.1	Landerwerb, Entschädigungen	96'287.25
2.1.2	Bauarbeiten Strasse (davon Teuerung Fr. 48'740.95)	783'497.40
2.1.3	Beleuchtung	119'178.80
2.1.4	Landumlegung und Vermessung	10'802.80
2.1.5	Projekt und Bauleitung	115'433.75
	Total Aufwendungen Teilstück Zuchwil	1'125'200.00
2.2	Aufwendungen Teilstück Solothurn, Zuchwilerstrasse, Bahnübergang RBS (Gemeindegrenze) bis Güggestutz	Fr.
2.2.1	Landerwerb, Entschädigungen	4'118.60
2.2.2	Bauarbeiten Strasse (davon Teuerung Fr. 21'977.25)	650'744.65
2.2.3	Beleuchtung	6'964.25
2.2.4	Landumlegung und Vermessung	5'804.60

2

2.2.5	Projekt und Bauleitung		40'920.45
	Total Aufwendungen Teilstück Solothurn		<u>708'552.55</u>
2.3	Zusammenstellung		
	Teilstück Zuchwil, Hauptstrasse West		1'125'200.00
	Teilstück Solothurn, Zuchwilerstrasse		<u>708'552.55</u>
	Gesamttotal Aufwendungen		<u><u>1'833'752.55</u></u>
2.4	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2003, Objektkredit 6037.501.01, Konto 363.25	200'000.00	
	2004, Objektkredit 2TK.00337	<u>1'700'000.00</u>	
	Total Kredite		1'900'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>1'833'752.55</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u><u>66'247.45</u></u>

Die Differenz beruht auf Projektoptimierungen und auf der günstigen Arbeitsvergabe.

2.5	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
2.5.1	Teilstück Zuchwil, Hauptstrasse West Strassen- und Trottoirausbau innerorts: Total bundesbeitragsberechtigte Summe: Fr. 1'006'021.20 Beitragsberechtigter Bundessatz: 54 % ergibt Fr. 543'251.45, daran leistet der Bund, bedingt durch den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 % ergibt Fr. 456'331.20 Fr. 1'006'021.20 - Fr. 456'331.20 ergibt Fr. 549'690.00 Gemeindebeitrag 48.78 % von Fr. 549'690.00		268'138.80
	Strassenbeleuchtung innerorts: Total bundesbeitragsberechtigte Summe: Fr. 119'178.80 Beitragsberechtigter Bundessatz: 54 % ergibt Fr. 64'356.55, daran leistet der Bund, bedingt durch den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 % ergibt Fr. 54'059.50 Fr. 119'178.80 - Fr. 54'059.50 ergibt Fr. 65'119.30 Gemeindebeitrag 100 % von Fr. 65'119.30		<u>65'119.30</u>
	Total Gemeindebeitrag Zuchwil		333'258.10
2.5.2	Teilstück Solothurn, Zuchwilerstrasse Strassen- und Trottoirausbau innerorts:		

Total bundesbeitragsberechtigte Summe:

Fr. 701'588.30

Beitragsberechtigter Bundessatz: 54 % ergibt

Fr. 378'857.70, daran leistet der Bund, bedingt durch  
den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 % ergibt

Fr. 318'240.45

Fr. 701'588.30 - Fr. 318'240.45 ergibt Fr. 383'347.85

Gemeindebeitrag 41.74 % von Fr. 383'347.85

160'009.40

Strassenbeleuchtung innerorts:

Total bundesbeitragsberechtigte Summe:

Fr. 6'964.25

Beitragsberechtigter Bundessatz: 54 % ergibt

Fr. 3'760.70, daran leistet der Bund, bedingt durch den

Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 % ergibt

Fr. 3'159.00

Fr. 6'964.25 – Fr. 3'159.00 ergibt Fr. 3'805.25

Gemeindebeitrag 100 % von Fr. 3'805.25

3'805.25

Total Gemeindebeitrag Solothurn

163'814.65

2.6	Zusammenstellung Gemeindebeitrag Zuchwil	Fr.
	Gesamttotal Gemeindebeitrag	333'258.10
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen	321'400.00
	<b>restlicher Gemeindebeitrag Zuchwil</b>	<b>11'858.10</b>
2.7	Zusammenstellung Gemeindebeitrag Solothurn	Fr.
	Gesamttotal Gemeindebeitrag	163'814.65
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen	163'000.00
	<b>restlicher Gemeindebeitrag Solothurn</b>	<b>814.65</b>

### 3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Flankierenden Massnahmen zur A5, Abschnitt Zuchwil – Solothurn; Zuchwil, Hauptstrasse West, Rainstrasse bis Bahnübergang RBS (Gemeindegrenze) / Solothurn, Zuchwilerstrasse, Bahnübergang RBS (Gemeindegrenze) bis Guggelstutz, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'833'752.55**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag für das Teilstück Zuchwil, Hauptstrasse West, von **Fr. 11'858.10** der Einwohnergemeinde Zuchwil in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00337.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.
- 3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag für das Teilstück Solothurn, Zuchwilerstrasse, von **Fr. 814.65** der Einwohnergemeinde Solothurn in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00337.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller  
Staatsschreiber

**Verteiler**

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (Stu/st)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Stadtpräsidium Solothurn, 4502 Solothurn

Stadtverwaltung Solothurn, 4502 Solothurn (separate Rechnung folgt später)

Stadtbauamt Solothurn, 4500 Solothurn

Gemeindepräsidium Zuchwil, 4528 Zuchwil

Gemeindeverwaltung Zuchwil, 4528 Zuchwil (separate Rechnung folgt später)

Einwohnergemeinde Zuchwil, Abteilung Bau und Planung, 4528 Zuchwil

Bundesamt für Strassen, 3003 Bern (2)