

## Regierungsratsbeschluss

vom 3. Dezember 2007

Nr. 2007/2025

### Abrechnung: Kriegstetten, Recherswilerstrasse, Sanierung Bushaltestelle „Reformierte Kirche“

#### 1. Einleitung

Im Herbst 2006 wurde die stark beschädigte Bushaltestelle „Reformierte Kirche“ an der Recherswilerstrasse in Kriegstetten saniert. Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung der Haltestelle an den neuen Standard mit Betonplatte im Bereich der Haltebucht sowie Kasseler Sonderbordsteinen entlang der Anlegerkante als Einstiegshilfe für die Fahrgäste.

#### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		58'787.70
2.1.2	Projekt und Bauleitung (10 % von Fr. 58'787.70)		5'878.75
	Total Aufwendungen		<u>64'666.45</u>
2.2	Finanzierung		Fr.
	2006, Baul. Strassenunterh., Konto Nr. 314024/A80546		58'787.70
	./. Zahlungen an Dritte		58'787.70
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>0.00</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>64'666.45</u>	
	<b>Total Gemeindebeitrag:</b> 27.84 % von Fr. 64'666.45		<b>18'003.15</b>
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		0.00
	<b>restlicher Gemeindebeitrag</b>		<b><u>18'003.15</u></b>

#### 3. Beschluss

2

- 3.1 Die Abrechnung über die Sanierung der Bushaltestelle „Reformierte Kirche“ an der Recherswilerstrasse in Kriegstetten, im Gesamtbetrag von **Fr. 64'666.45**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 18'003.15** der Einwohnergemeinde Kriegstetten in Rechnung zu stellen und dem Konto 462000/20583 KBAI „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller  
Staatsschreiber

#### **Verteiler**

Bau- und Justizdepartement  
Amt für Verkehr und Tiefbau (usa/st)  
Kantonale Finanzkontrolle  
Finanzausgleich  
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil  
Gemeindepräsidium Kriegstetten, 4566 Kriegstetten  
Gemeindeverwaltung Kriegstetten, 4566 Kriegstetten (separate Rechnung folgt später)