

Regierungsratsbeschluss

vom 3. Dezember 2007

Nr. 2007/2027

Abrechnung: Subingen, Ausbau Horriwilstrasse inkl. Anpassung Oeschbrücke, Abschnitt Oeschmattweg (West) bis Oberstufenzentrum

1. Einleitung

Im Zusammenhang mit dem neuen Oberstufenzentrum in Subingen musste das Trottoir an der Horriwilstrasse, Abschnitt Oeschmattweg (West) bis Oberstufenzentrum, ergänzt werden. Zudem wurde zur Sicherung der Radwegquerung die Oeschbrücke den neuen Gegebenheiten angepasst.

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2006 und die Deckbelagsarbeiten im Jahr 2007 ausgeführt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		8'665.10
2.1.2	Bauarbeiten		601'605.10
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		17'716.50
2.1.4	Projekt und Bauleitung		116'804.85
	Total Aufwendungen		<u>744'791.55</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2005, Objektkredit 2TK.00358	100'000.00	
	2006, Objektkredit 2TK.00358	<u>700'000.00</u>	
	Total Kredite		800'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>744'791.55</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>55'208.45</u>

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	744'791.55	
	abzgl. nicht gemeindebeitragspflichtige Belagssanierung		
		39'346.85	
		<hr/> 705'444.70	
	Total Gemeindebeitrag: 39.21 % von Fr. 705'444.70		276'604.85
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		204'000.00
	restlicher Gemeindebeitrag		<hr/> 72'604.85 <hr/>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Ausbau der Horriwilstrasse inkl. Anpassung Oeschbrücke, Abschnitt Oeschmattweg (West) bis Oberstufenzentrum in Subingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 744'791.55**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 72'604.85** der Einwohnergemeinde Subingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00358.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
 Amt für Verkehr und Tiefbau (Müh/st)
 Kantonale Finanzkontrolle
 Finanzausgleich
 Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil
 Gemeindepräsidium Subingen, 4553 Subingen
 Gemeindeverwaltung Subingen, 4553 Subingen (separate Rechnung folgt später)