

Regierungsratsbeschluss

vom 11. Dezember 2007

Nr. 2007/2075

Abrechnung: Beinwil, Passwangstrasse / Buswendeschlaufe Restaurant Neuhüsli

1. Einleitung

Der Parkplatz des Restaurants Neuhüsli dient als Buswendeplatz. Der Naturplatz ist mit einem bituminösen Belag versehen worden. Mit einer entsprechenden Signalisation und Markierung wurde der Wendeplatz vom Restaurantparkplatz sichtbar getrennt. Bei dieser Massnahme handelt es sich um eine Unterhaltsmassnahme. Die Ausführung erfolgte im Herbst 2006.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		59'829.90
2.1.2	Vermessung		718.05
2.1.3	Projekt und Bauleitung		9'259.00
	Total Aufwendungen		<u>69'806.95</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2005, Reserve, Projekt Nr. 2TK.20005	4'537.05	
	2006, Reserve, Projekt Nr. 2TK.20006	4'721.95	
	2006, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00446	<u>100'000.00</u>	
	Total Kredite		109'259.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>69'806.95</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>39'452.05</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages		

Es handelt sich bei diesem Objekt um nicht gemeindebeitragspflichtige Unterhaltsarbeiten an der Kantonsstrasse.

3. Beschluss

Die Abrechnung über die Buswendeschleife an der Passwangstrasse beim Restaurant Neuhüsli in Beinwil, im Gesamtbetrag von **Fr. 69'806.95**, wird genehmigt.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (Fa/st)
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Kreisbauamt III, Amthaus, 4143 Dornach
Gemeindepräsidium Beinwil, 4229 Beinwil
Gemeindeverwaltung Beinwil, 4229 Beinwil