

## **Regierungsratsbeschluss**

vom 18. November 2008

Nr. 2008/1981

### **Abrechnung: Feldbrunnen-St. Niklaus, Baselstrasse, Lärmschutz Strassenlärm, Vollzug Lärmsanierungsprojekt**

---

#### **1. Erwägungen**

Gestützt auf die Lärmschutz-Verordnung des Bundes (LSV) sowie des genehmigten Strassenlärm-Teilsanierungsprogramms (RRB Nr. 1926 vom 28. September 1999) sind an der Baselstrasse Lärmsanierungs- und Schallschutzmassnahmen an den Gebäuden zu treffen.

Im Sanierungsbericht sind als Lärmassnahmen ein lärmdämmender Belag, eine Geschwindigkeitsreduktion sowie zwei Lärmschutzwände vorgesehen. Im Weiteren sind bei einem Gebäude Schallschutzfenster einzubauen.

Die beiden Lärmschutzwände wurden zusammen mit dem Strassenbauprojekt Baselstrasse erstellt und sind mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2173 vom 13. November 2001 bereits abgerechnet worden. Darin enthalten ist die Erstellung und Planung der beiden Lärmschutzwände inkl. den Bundessubventionen. Der lärmdämmende Spezialbelag wurde ebenfalls in diesem Projekt realisiert und als Deckbelag wurde ein SMA 8 eingebaut. Die akustischen Belagsgütemessungen bei diesem Belag ergaben auch im Jahr 2005 einen um ca. 2 dBA leiseren Wert als ein üblicher Deckbelag.

Im Jahre 2004 sind die im Sanierungsprojekt zugesicherten Schallschutzfenster eingebaut worden.

#### **2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages**

2.1	Aufwendungen	Fr.
2.1.1	Bauarbeiten	6'419.65
2.1.2	Projekt und Bauleitung	2'577.50
	Total Aufwendungen	<u>8'997.15</u>

2.2	Finanzierung		Fr.
	2004, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00113		100'000.00
	./.. Zahlungen an Dritte		8'997.15
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>91'002.85</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	8'997.15	
	abzgl. total Bundesbeiträge (54 %)	- 4'858.00	
		<u>4'139.15</u>	
	<b>Total Gemeindebeitrag:</b> 22,52 % von Fr. 4'139.15		<b>932.15</b>
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		2'000.00
	<b>zuviel bezahlter Gemeindebeitrag</b>		<u><b>- 1'067.85</b></u>

### 3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Lärm- und Schallschutzmassnahmen an der Baselstrasse in Feldbrunnen-St. Niklaus, im Gesamtbetrag von **Fr. 8'997.15**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 1'067.85** der Einwohnergemeinde Feldbrunnen-St. Niklaus zurückzuerstatten und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00113.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ zu belasten.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

### Verteiler

Bau- und Justizdepartement  
 Amt für Verkehr und Tiefbau (RM/st)  
 Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil  
 Kantonale Finanzkontrolle  
 Finanzausgleich  
 Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, 4532 Feldbrunnen-St. Niklaus  
 Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4532 Feldbrunnen-St. Niklaus (separate Rückzahlung durch das Amt für Verkehr und Tiefbau folgt später)