

Regierungsratsbeschluss

vom 1. Dezember 2009

Nr. 2009/2179

Abrechnung: Flankierende Massnahmen zur A5, Grenchen, Bielstrasse, Abschnitt Monbijou bis Löwenkreuzung

1. Einleitung

Die flankierenden Massnahmen in Grenchen sahen die Umgestaltung der Bielstrasse im Abschnitt Monbijou bis Löwenkreuzung vor. Die Strassenumgestaltung umfasste neben den Tiefbauarbeiten diverse Werkleitungs- und Kanalisationsarbeiten Dritter.

Die Hauptarbeiten wurden im Jahre 2007 ausgeführt und der Deckbelagseinbau erfolgte im Sommer 2008. Mit kleinen Nebenarbeiten konnte die Bauarbeit im Herbst 2009 definitiv abgeschlossen werden.

Die Gärtner- und Nebenarbeiten sind im Sommer / Herbst 2009 ausgeführt worden.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	
2.1.1	Bauarbeiten		1'735'346.78
2.1.2	Landumlegung und Vermessung		24'917.70
2.1.3	Projekt und Bauleitung		213'912.35
	Total Aufwendungen		<u>1'974'176.83</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2003, Objektkredit 6037.501.01.03, Konto Nr. 101.19	200'000.00	
	2005, Objektkredit Projekt 2TK.00308	800'000.00	
	2006, Objektkredit Projekt 2TK.00308	433'000.00	
	2007, Objektkredit Projekt 2TK.00308	500'000.00	
	2009, Objektkredit Projekt 2TK.00308	<u>167'000.00</u>	
	Total Kredite		2'100'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>1'974'176.83</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>125'823.17</u>

Die Differenz beruht auf Projektoptimierungen und auf den günstigen Arbeitsvergaben.

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Zahlungen an Dritte	1'974'176.83	
	./.. öffentliche Beleuchtung inkl. Grabarbeiten:		
	Fr. 236'548.90 ergibt für		
	Strassen- und Trottoirausbau innerorts:		
	Total bundesbeitragsberechtigte Summe:		
	Fr. 1'737'627.93		
	Beitragsberechtigter Bundessatz: 35 % ergibt		
	Fr. 608'169.78, daran leistet der Bund, bedingt durch		
	den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 %,		
	ergibt Fr. 510'862.62		
	Fr. 1'737'627.93 – Fr. 510'862.62 ergibt Fr.		
	1'226'765.31		
	Beitragssatz 39.49 % von Fr. 1'226'765.31	484'449.62	
	Strassenbeleuchtung innerorts:		
	Total bundesbeitragsberechtigte Summe:		
	Fr. 236'548.90		
	Beitragsberechtigter Bundessatz: 35 % ergibt		
	Fr. 82'792.12, daran leistet der Bund, bedingt durch		
	den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 %,		
	ergibt Fr. 69'545.38		
	Fr. 236'548.90 – Fr. 69'545.38 ergibt Fr. 167'003.52		
	Beitragssatz 100 % von Fr. 167'003.52 ergibt	167'003.52	
	Total Gemeindebeitrag		651'453.14
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		560'000.00
	Restlicher Gemeindebeitrag		91'453.14

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Flankierenden Massnahmen zur A5, Grenchen, Bielstrasse, Abschnitt Monbijou bis Löwenkreuzung, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'974'176.83**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 91'453.14** der Einwohnergemeinde Grenchen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00308.62 (A60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Eng'.

Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (Stu/bt)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Stadtpräsidium Grenchen, Bahnhofstrasse 23, 2540 Grenchen

Baudirektion Grenchen, Dammstrasse 14, 2540 Grenchen

Stadtverwaltung Grenchen, Bahnhofstrasse 23, 2540 Grenchen (separate Rechnung durch das Amt
für Verkehr und Tiefbau erfolgt später)

Bundesamt für Strassen, 3003 Bern