

Regierungsratsbeschluss

vom 15. Dezember 2009

Nr. 2009/2318

Abrechnung: Oensingen, Haupt-/Oltenstrasse H5, Strassensanierung, Strada 5000 BP 318;70.00 bis 320;155.00

1. Erwägungen

Aufgrund des schlechten Strassenzustandes musste durch das Bau- und Justizdepartement die Haupt-/Oltenstrasse H5, ab Abzweigung Kestenholzstrasse auf einer Länge von 290 m in Richtung Olten, saniert werden. Im gleichen Zusammenhang wurde durch die Einwohnergemeinde Oensingen die Wasserleitung im Bereich der Strassensanierung ersetzt. Die Arbeiten erfolgten im Jahr 2009.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		263'560.70
2.1.2	Dienstleistungen (Publikation/Infotafel)		4'078.35
2.1.3	Projekt und Bauleitung (AVT 10 % von 2.1.1)		26'356.05
	Total Aufwendungen		<u>293'995.10</u>
2.2	Finanzierung		Fr.
	2009, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00512		280'000.00
	./.. Zahlungen an Dritte (2.1.1 und 2.1.2)		<u>267'639.05</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>12'360.95</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>293'995.10</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 29.61 % von Fr. 293'995.10		87'051.95
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>0.00</u>
	Total Gemeindebeitrag		87'051.95

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Strassensanierung Haupt-/Oltenstrasse H5, im Gesamtbetrag von **Fr. 293'995.10**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den Gemeindebeitrag von **Fr. 87'051.95** der Einwohnergemeinde Oensingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00512.62 (A60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (MM/bt)
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten
Gemeindepräsidium Oensingen, 4702 Oensingen
Gemeindeverwaltung Oensingen, 4702 Oensingen (separate Rechnung durch das Amt für Verkehr und Tiefbau erfolgt später)