

Regierungsratsbeschluss

vom 24. Februar 2009

Nr. 2009/259

Abrechnung: Flankierende Massnahmen zur A5, Abschnitt Biberist, Solothurnstrasse, Kreuzung Blümlisalpstrasse bis Einmündung Pfarrer Schmidlin-Weg

1. Einleitung

Die flankierenden Massnahmen in Biberist sahen die Umgestaltung der Solothurnstrasse im Abschnitt Kreuzung Blümlisalpstrasse bis zur Einmündung Pfarrer Schmidlin-Weg vor. Im Zuge der Strassenumgestaltung realisierte der Regionalverkehr Bern – Solothurn RBS die Sanierung der Barrierenanlage in der Solothurnstrasse. Parallel zu den Strassenbauarbeiten erneuerten Dritte ihre Werkleitungen.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	
2.1.1	Landerwerb	45'982.20	
2.1.2	Bauarbeiten	1'624'980.65	
2.1.3	Landumlegung und Vermessung	28'340.80	
2.1.4	Projekt und Bauleitung	240'195.55	
	Total Aufwendungen		<u>1'939'499.20</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2003, Objektkredit 6037.501.01.03 Konto Nr. 132.18	200'000.00	
	2004, Objektkredit 6037.501.01.04 Konto Nr. 132.18	800'000.00	
	2005, Objektkredit Projekt 2TK.00321	<u>2'000'000.00</u>	
	Total Kredite	3'000'000.00	
	./. Zahlungen an Dritte		<u>1'939'499.20</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>1'060'500.80</u>

Die Differenz beruht auf Projektoptimierungen und auf den günstigen Arbeitsvergaben.

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Zahlungen an Dritte Fr. 1'939'499.20		
	./.. öffentliche Beleuchtung inkl. Grabarbeiten		
	Fr. 56'386.75 ergibt für		
	Strassen- und Trottoirausbau innerorts:		
	Total bundesbeitragsberechtigte Summe:		
	Fr. 1'883'112.45		
	Beitragsberechtigter Bundessatz: 22 % ergibt		
	Fr. 414'284.75; daran leistet der Bund, bedingt durch		
	den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 %;		
	ergibt Fr. 347'999.20		
	Fr. 1'883'112.45 – Fr. 347'999.20 ergibt Fr.		
	1'535'113.25		
	Beitragssatz 32.04 % von Fr. 1'535'113.25	491'850.30	
	Strassenbeleuchtung innerorts:		
	Total bundesbeitragsberechtigte Summe:		
	Fr. 56'386.75		
	Beitragsberechtigter Bundessatz: 22 % ergibt		
	Fr. 12'405.10; daran leistet der Bund, bedingt durch den		
	Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 %;		
	ergibt Fr. 10'420.30		
	Fr. 56'386.75 – Fr. 10'420.30 ergibt Fr. 45'966.45		
	Beitragssatz 100 % von Fr. 45'966.45 ergibt	45'966.45	
	Total Gemeindebeitrag		537'816.75
	von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		530'148.40
	Restlicher Gemeindebeitrag		7'668.35

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Flankierenden Massnahmen zur A5, Abschnitt Biberist, Solothurnstrasse, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'939'499.20**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 7'668.35** der Einwohnergemeinde Biberist in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00321.62 (A60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (Stu/ueb)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium Biberist, 4562 Biberist

Gemeindeverwaltung Biberist, 4562 Biberist (separate Rechnung folgt später)

Bauverwaltung Biberist, 4562 Biberist

Bundesamt für Strassen, 3003 Bern