

Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn Schematische Übersicht der Reformprojekte in der Volksschule 2010-2017

Beilage 2

(Version 3.2 - einfache Darstellung, 22. Dezember 2008, Autor: Andreas Walter)

obligatorisch, alle Schulen gleichzeitig	
Freiwillig, gemeindeweise	
Freiwillig, schulweise	
interkantonaler Schulversuch	
Weiterbildung	

Einführung abgeschlossen	◆
Auftrag KR oder Volk	⌘

	Schuljahr Bdgt'jahr 2010-2012 GB AVK				GB AVK 2010-2012								Status
Budgetjahre	2010	2011	2012		2013	2014	2015		2016		2017		
Kindergarten					◆								Vernehmlassung 2009 (Harmos)
Basisstufe										◆			Vernehmlassung 2009 (Bildungsraum)
Lehrplan 21 (D-EDK)					◆								Vernehmlassung 2009
⌘ Frühfremdsprachen	Passepartout		◆ F			◆ E							Beschlossen (KRB)
⌘ Sek-I-Reform		◆ 6. Klasse	◆ 1. Sek		◆ 2. Sek	◆ 3. Sek							Beschlossen (Volk)
⌘ Laufbahnentscheide						◆							Beschlossen (KRB)
⌘ Leistungsmessung	Leistungsmessungen				◆								Beschlossen (KRB)
⌘ Bildungsmonitoring					◆								Beschlossen (KRB)
⌘ Tagesstrukturen	◆ Einführung mit Übergangszeit bis 2016/2017									◆			Volksabstimmung 2009/2010 geplant
⌘ spezielle Förderung	Umsetzung einlaufend								◆ auf der Sek I einlaufend				Beschlossen (KRB)
⌘ Lernen 21	Unterrichtsentwicklung/pädagogische Instrumente												Vernehmlassung 2009 (Bildungsraum)
⌘ Begabungsförderung			◆										Beschlossen (KRB/Volk)
Frühförderung													Vernehmlassung 2009 (Bildungsraum)
⌘ Geleitete Schule/QM	GS◆			QM◆									Beschlossen (Volk)
ICT / Medienbildung			Prim◆				Sek◆						Beschlossen (DBK)