

Regierungsratsbeschluss

vom 22. November 2011

Nr. 2011/2419

Abrechnung: Flankierende Massnahmen zur A5, Zuchwil, Abschnitt Luzernstrasse H92, Strassenumgestaltung Teilstück B, Autobahn - Luterbachstrasse

1. Einleitung

Die flankierenden Massnahmen in Zuchwil sahen die Umgestaltung der Luzernstrasse im Abschnitt Autobahn A5 bis Luterbachstrasse vor. Die Strassenumgestaltung umfasste neben den Tiefbauarbeiten diverse Werkleitungsarbeiten Dritter sowie die Pförtner-Lichtsignalanlage an der Langfeldstrasse.

Die Hauptarbeiten wurden im Jahr 2007 ausgeführt und die Deckbelagsarbeiten erfolgten im Sommer 2008. Im Jahr 2011 erfolgten noch kleinere Arbeiten für den Leichtwellenleiter (LWL).

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		1'114'531.80
2.1.2	Landumlegung und Vermessung		0.00
2.1.3	Projekt und Bauleitung		364'288.05
	Total Aufwendungen		<u>1'478'819.85</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2002, Objektkredit 6036.501.01.02, Konto Nr. 101.15	11'255.70	
	2002, Objektkredit 6036.501.01.02, Konto Nr. 105.15	192'521.45	
	2003, Objektkredit 6037.501.01.03, Konto Nr. 105.15	1'025.35	
	2003, Objektkredit, Konto Nr. 363.22, Projekt Nr. 2TK.00334	200'000.00	
	2004-2006, Teil-Objektkredite, Projekt Nr. 2TK.00313	18'396.90	
	2006, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00334	<u>1'800'000.00</u>	
	Total Kredite		2'223'199.40
	./. Zahlungen an Dritte		<u>1'478'819.85</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>744'379.55</u>

Die Differenz beruht auf Projektoptimierungen und auf den günstigen Arbeitsvergaben.

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Zahlungen an Dritte	1'478'819.85	
	./i. öffentliche Beleuchtung inkl. Grabarbeiten: Fr. 2'690.00 ergibt für		
	Strassen- und Trottoirausbau innerorts: Total bundesbeitragsberechtigte Summe: Fr. 1'476'129.85 Beitragsberechtigter Bundessatz: 50 % ergibt Fr. 738'064.95, daran leistet der Bund, bedingt durch den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 %, ergibt Fr. 619'974.55 Fr. 1'476'129.85 - Fr. 619'974.55 ergibt Fr. 856'155.30 Beitragssatz 25 % von Fr. 856'155.30	214'038.85	
	Strassenbeleuchtung innerorts: Total bundesbeitragsberechtigte Summe: Fr. 2'690.00 Beitragsberechtigter Bundessatz: 50 % ergibt Fr. 1'345.00, daran leistet der Bund, bedingt durch den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 %, ergibt Fr. 1'129.80 Fr. 2'690.00 - Fr. 1'129.80 ergibt Fr. 1'560.20 Beitragssatz 100 % von Fr. 1'560.20 ergibt	1'560.20	
	Total Gemeindebeitrag		215'599.05
	./i. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen (Projekt Nr. 2TK.00334)		- 188'000.00
	./i. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen (Pfortner Langfeldstrasse)		- 10'400.00
	restlicher Gemeindebeitrag		17'199.05

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Flankierenden Massnahmen zur A5, Zuchwil, Abschnitt Luzernstrasse H92, Autobahn A5 bis Luterbachstrasse, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'478'819.85**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 17'199.05** der Einwohnergemeinde Zuchwil in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00334.62 (A 60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (stk/sch)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Zuchwil, Hauptstrasse 65, 4528 Zuchwil (**Ein-schreiben**)

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Zuchwil, Hauptstrasse 65, 4528 Zuchwil (separate Rechnung durch das Amt für Verkehr und Tiefbau folgt später)

Bundesamt für Strassen, 3003 Bern