

# Regierungsratsbeschluss

vom 29. November 2011

Nr. 2011/2476

## Abrechnung: Hauenstein, Hauptstrasse, Ausbau Rütelibach und Ersatz Stützmauer

### 1. Erwägungen

In den Jahren 2007 und 2008 wurden im Rahmen des Strassenbaus die Eindolung Rütelibach und die talseitige Stützmauer beim Dorfeingang Hauenstein ersetzt.

### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

|       |                                                                                                                                   |              |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2.1   | Aufwendungen                                                                                                                      | Fr.          |                  |
| 2.1.1 | Landerwerb                                                                                                                        |              |                  |
| 2.1.2 | Bauarbeiten                                                                                                                       | 760'024.20   |                  |
| 2.1.3 | Landumlegung und Vermessung                                                                                                       | 5'236.90     |                  |
| 2.1.4 | Projekt und Bauleitung                                                                                                            | 111'568.95   |                  |
|       | Total Aufwendungen                                                                                                                | 876'830.05   |                  |
| 2.2   | Finanzierung                                                                                                                      | Fr.          |                  |
|       | 2006, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00303                                                                                         | 1'100'000.00 |                  |
|       | ./. Zahlungen an Dritte                                                                                                           | 876'830.05   |                  |
|       | nicht beanspruchter Objektkredit                                                                                                  | 223'169.95   |                  |
| 2.3   | Berechnung des Gemeindebeitrages                                                                                                  | Fr.          | Fr.              |
|       | Total Aufwendungen                                                                                                                | 876'830.05   |                  |
|       | ./. Subvention Bundesamt für Umwelt BAfU                                                                                          | 118'148.80   |                  |
|       | Gemeindebeitragspflichtige Aufwendungen                                                                                           | 758'681.25   |                  |
|       | <b>Total Gemeindebeitrag:</b> 6,035 % von Fr. 758'681.25<br>(Reduzierter Beitragssatz gemäss RRB Nr. 2009/96 vom 19. Januar 2009) |              | <b>45'786.40</b> |
|       | ./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen                                                                                   |              | 32'000.00        |
|       | <b>restlicher Gemeindebeitrag</b>                                                                                                 |              | <b>13'786.40</b> |

### 3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Ausbau Rütelibach und den Ersatz der Stützmauer an der Hauptstrasse in Hauenstein, im Gesamtbetrag von **Fr. 876'830.05**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 13'786.40** der Einwohnergemeinde Hauenstein in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00303.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

### Verteiler

Bau- und Justizdepartement  
Amt für Verkehr und Tiefbau (tho/sch)  
Kantonale Finanzkontrolle  
Finanzausgleich  
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten  
Gemeindepräsidium Hauenstein-Ifenthal, 4633 Hauenstein-Ifenthal  
Gemeindeverwaltung Hauenstein-Ifenthal, 4633 Hauenstein-Ifenthal (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)