

Regierungsratsbeschluss

vom 13. Dezember 2011

Nr. 2011/2594

Abrechnung: Flankierende Massnahmen zur A5, Zuchwil, Abschnitt Luzernstrasse H92, Strassenumgestaltung Teilstück C, Luterbachstrasse - Stadtgrenze

1. Einleitung

Die flankierenden Massnahmen in Zuchwil sahen die Umgestaltung der Luzernstrasse im Abschnitt Luterbachstrasse bis Stadtgrenze vor. Die Strassenumgestaltung umfasste neben den Tiefbauarbeiten diverse Werkleitungsarbeiten Dritter sowie die Lichtsignalanlage bei der Einmündung Luterbachstrasse in die Luzernstrasse.

Die Hauptarbeiten wurden im Jahre 2007 ausgeführt und die Deckbelagsarbeiten erfolgten im Sommer 2008.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	
2.1.1	Bauarbeiten		1'647'750.87
2.1.2	Landumlegung und Vermessung		1'298.60
2.1.3	Projekt und Bauleitung		302'321.30
	Total Aufwendungen		<u>1'951'370.77</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2002, Objektkredit 6036.501.01.02, Konto Nr. 105.15	241'719.65	
	2002, Objektkredit 6036.501.01.02, Konto Nr. 105.15	48'506.75	
	2003, Objektkredit 6037.501.01.03, Konto Nr. 363.23	200'000.00	
	2004 - 2006, Teil-Objektkredite Projekt 2TK.00313	1'303.70	
	2004, Objektkredit 6037.501.01.04, Konto Nr. 363.23	100'000.00	
	2005, Objektkredit Projekt 2TK.20105.07.001	11'204.60	
	2005, Objektkredit Projekt 2TK.00335	700'000.00	
	2006, Objektkredit Projekt 2TK.00335	1'000'000.00	
	2007, Objektkredit Projekt 2TK.00335	<u>400'000.00</u>	
	Total Kredite		2'702'734.70
	./. Zahlungen an Dritte		<u>1'951'370.77</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>751'363.93</u>

Die Differenz beruht auf Projektoptimierungen und auf den günstigen Arbeitsvergaben.

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Aufwendungen Strassenbau	1'821'411.02	
	Beitragsberechtigt Nationalstrasse 48 % von Fr. 1'821'411.02 = Fr. 874'277.29		
	Daran leistet der Bund einen Beitrag von 84 %	-734'392.92	
	Zwischentotal	<u>1'087'018.10</u>	
	Gemeindebeitrag Strassenbau 25 % von Fr. 1'087'018.10		271'754.52
	 Aufwendungen Strassenbeleuchtung	 129'929.75	
	Beitragsberechtigt Nationalstrasse 48 % von Fr. 129'929.75 = Fr. 62'380.68		
	Daran leistet der Bund einen Beitrag von 84 %	-52'399.77	
	Zwischentotal	<u>77'559.98</u>	
	Gemeindebeitrag Strassenbeleuchtung 25 % von Fr. 77'559.98		<u>77'559.98</u>
	 Total Gemeindebeitrag		349'314.50
	./ von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		-364'100.00
	zuviel bezahlter Gemeindebeitrag		<u>-14'785.50</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Flankierenden Massnahmen zur A5, Zuchwil, Abschnitt Luzernstrasse H92, Luterbachstrasse - Stadtgrenze, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'951'370.77**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 14'785.50** der Einwohnergemeinde Zuchwil zurückzuerstatten und dem Konto 662000/ Projekt Nr TK.00335.62 (A60059) "Gemeindebeiträge" zu belasten.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (stk/sch)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, Hauptstrasse 65, 4528 Zuchwil

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, Hauptstrasse 65, 4528 Zuchwil (separate Rückzahlung erfolgt durch das Amt für Verkehr und Tiefbau)

Bundesamt für Strassen, 3003 Bern