

Regierungsratsbeschluss

vom 11. Januar 2011

Nr. 2011/49

Abrechnung: Metzerlen-Mariastein, Hauptstrasse, Sanierung Bushaltestelle „Hauptplatz“ (Richtung Bättwil)

1. Erwägungen

Die bestehende Bushaltestelle „Hauptplatz“ (Richtung Bättwil) in Metzerlen-Mariastein wurde im Sommer 2009 umfassend saniert. Auf der vorhandenen Betonunterkonstruktion wurde eine neue Natursteinpflasterung versetzt. Die angrenzenden Randabschlüsse und das Trottoir wurden ebenfalls erneuert.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		58'684.80
2.1.2	Landumlegung und Vermessung		1'110.25
2.1.3	Projekt und Bauleitung		23'729.95
	Total Aufwendungen		<u>83'525.00</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2009, Baul. Strassenunterh., Konto Nr. 314024/A80548		83'525.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>83'525.00</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>0.00</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>83'525.00</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 32.03 % von Fr. 83'525.00		26'753.05
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>24'000.00</u>
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>2'753.05</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung für die Sanierung der Bushaltestelle „Hauptplatz“ (Richtung Bättwil) an der Hauptstrasse in Metzerlen-Mariastein, im Gesamtbetrag von **Fr. 83'525.00**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 2'753.05** der Gemeinde Metzerlen-Mariastein in Rechnung zu stellen und dem Konto 462000/20586 KBA III „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (Fa/ga)
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Kreisbauamt III, Amthaus, Postfach, 4143 Dornach
Gemeindepräsidium Metzerlen-Mariastein, 4116 Metzerlen-Mariastein
Gemeindeverwaltung Metzerlen-Mariastein, 4116 Metzerlen-Mariastein (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)