

Regierungsratsbeschluss

vom 22. April 2014

Nr. 2014/701

Abrechnung: Buchegg, Ortsteil Mühledorf, Bushaltestelle Sternenkreuzung, Trottoirausbau Tscheppachstrasse

1. Erwägungen

Im Zusammenhang mit den neuen Schulstandorten im Bucheggberg wird die Bushaltestelle Sternenkreuzung im Ortsteil Mühledorf neu von zahlreichen Schülern benützt. Aus diesem Grunde wurde die alte Fahrbahnhaltestelle sicherer gestaltet. Im Weiteren wurde der bestehende Rotbach im Bereich des Grundstückes GB Nr. 321 umgelegt bzw. freigelegt. Dies im Hinblick einer Überbauung auf dem fraglichen Grundstück. Gleichzeitig musste das eingedeckte Teilstück des Rotbachs im Kreuzungsbereich vergrössert werden (Hochwasserschutz). Die Kreuzung wurde den neuen Verhältnissen angepasst und schadhafte Belagsstellen wurden ersetzt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	
2.1.1	Landerwerb		5'285.35
2.1.2	Bauarbeiten		368'061.95
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		10'174.05
2.1.4	Projekt und Bauleitung		138'840.70
	Total Aufwendungen		<u>522'362.05</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2007, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.20007.07.001	1'517.00	
	2008, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.20008.07.001	145.25	
	2009, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.20009.07.001	435.80	
	2010, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.20010.07.001	20'227.80	
	2011, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.00553	<u>550'000.00</u>	
	Total Kredite	572'325.85	
	./. Zahlungen an Dritte		522'362.05
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>49'963.80</u>

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	522'362.05	
	./.. Beitrag Bund an die Renaturierung Rotbach	35'108.30	
	./.. Beitrag AfU an die Renaturierung Rotbach	14'628.45	
	./.. Beitrag Bund an den Hochwasserschutz Rotbach	18'101.65	
	./.. Beitrag AfU an den Hochwasserschutz Rotbach	12'929.75	
	./.. Beitrag Dritter an den Bachunterhalt	2'387.60	
	Der Beitrag Dritter an die Renaturierungsarbeiten Rotbach wurde mit dem Landerwerb direkt verrechnet		
	Total nicht gemeindebeitragspflichtige Kosten	83'155.75	
	Total Gemeindebeitrag: 31.94 % von Fr. 439'206.30		140'282.50
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		109'500.00
	Restlicher Gemeindebeitrag		30'782.50

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Bushaltestelle Sternenkreuzung und den Trottoirausbau Tschoppachstrasse in Buchegg, Ortsteil Mühledorf, im Gesamtbetrag von **Fr. 522'362.05**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 30'782.50** der Gemeinde Buchegg in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00553.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (ber/muh)

Amt für Umwelt, Fachstelle Wasserbauprojekte

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium der Gemeinde Buchegg, Hauptstrasse 2, 4583 Mühledorf **(Einschreiben)**

Gemeindeverwaltung der Gemeinde Buchegg, Hauptstrasse 2, 4583 Mühledorf (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)